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Seznam použitého značení 
°C – stupeň Celsia 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C x/x – pevnostní třída betonu v tlaku (válec/krychle) 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
dB – decibel 
EPS – expandovaný polystyrén 
Heluz – zdící systém 
kg – kilogram 
KN – katastr nemovitostí 
ks – kus 
min. – minimálně 
m – metr, základní délková jednotka 
m
2
 – metr čtvereční 
m
3
 – metr krychlový 
mm – milimetr  
MJ – měrná jednotka 
Nh – normohodina 
NP – nadzemní podlaží 
PENB – průkaz energetické náročnosti budov 
PD – projektová dokumentace 
Porotherm – zdící materiál 
Rw – index zvukové neprůzvučnosti 
Sb. – sbírka 
SO – stavební objekt 
š. – šířka 
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TI – tepelná izolace 
tl. – tloušťka 
TP – technologický postup 
TZB – technické zařízení budov 
Un – normová hodnota součinitele prostupu tepla (W/m
2
.K)  
Uw – součinitel prostupu tepla celého okna (m
2
.K) 
v. – výška  
Ytong – zdící systém 
ZPF – zemědělský půdní fond
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1. Úvod 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování variantního řešení technologie 
obvodového pláště polyfunkčního domu. Podkladem pro vypracování byla projektová 
dokumentace polyfunkčního domu pro stavební povolení, která byla součástí stavební 
části. 
Technologická část diplomové práce se zabývá variantním řešením obvodového 
pláště. Bytový dům byl navržen z kompletního cihlového systému Porotherm. Jedná se o 
zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,250 x 15,500 m. Tento objekt bude 
třípodlažní, nepodsklepený a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V 1. NP se 
budou nacházet společné prostory a cestovní kancelář. Patra budou spojena 
dvouramenným levotočivým schodištěm. Ve 2.NP a 3.NP budou vždy dvě bytové 
jednotky. Bytová jednotka zahrnuje chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyní a tři 
obytné místnosti. 
První varianta byla zvolena nezateplená obvodová stěna z keramického zdiva 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix o tloušťce 500 mm. 
Druhá varianta byla zvolena nezateplená stěna z tepelněizolačních tvárnic Ytong 
Lambda YQ tl. 500 mm. 
Třetí varianta byla zvolena nezateplené stěna z keramických tvárnic Heluz FAMILY 
2in1 tl. 500mm. 
Předmětem diplomové práce bylo také zpracování časového plánování a rozpočet 
stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhlášek 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb [5].  
Výstupem diplomové práce byla cena za tři varianty obvodového pláště, 
technologický postup těchto variant a doby výstavby všech variant. 
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2. Textová část projektové dokumentace pro provádění staveb 
A. Průvodní zpráva [5] 
A.1. Identifikační údaje [5] 
A.1.1. Údaje o stavbě [5] 
a) název stavby, 
Novostavba polyfunkčního domu. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Adresa: Jaromíra Richtera, Krásné Pole 
Parcelní číslo: 1194/9 
Katastrální území: Krásné Pole 
c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání. 
Dokumentace k žádosti o stavební povolení.  
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [5] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), 
Jméno: Marek Jantar 
Adresa: Oskarova 54, 708 00, Ostrava – Poruba  
Kontakt: +420 596 666 321 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností), 
 - 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 - 
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A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace [5] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba). 
Jméno:    Bc. Lucie Nesrstová 
Adresa:    Jesenická 1267/3, 795 01, Rýmařov 
Kontakt:    +420 774 726 090 
Autorizační číslo:  není přiděleno 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
Jméno:    Bc. Lucie Nesrstová 
Adresa:    Jesenická 1267/3, 795 01, Rýmařov 
Kontakt:    +420 774 726 090  
Autorizační číslo:  není přiděleno 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci, autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jejich autorizace. 
Jméno:    Bc. Lucie Nesrstová 
Adresa:    Jesenická 1267/3, 795 01, Rýmařov 
Kontakt:   +420 774 726 090  
Autorizační číslo:  není přiděleno 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [5] 
Stavební objekty: SO 01 Novostavba polyfunkčního dům 
   SO 02 Přípojky inženýrských sítí 
   SO 03 Zpevněné plochy, terénní úpravy a výstavba zeleně  
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A.3. Seznam vstupních podkladů [5] 
Diplomová práce byla vypracována podle podkladů a zadání vedoucí diplomové práce 
Ing. Marcely Halířové, Ph.D. 
Další podklady: 
 Zákon č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, se změnou 405/2017 Sb. [5] 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [7] 
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B. Souhrnná technická zpráva [5] 
B.1. Popis území stavby [5] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stavební pozemek byl ve vlastnictví investora. Stavební parcela č. 1194/9, na níž bude 
objekt umístěn, spadá do katastrálního území Krásné Pole. Pozemek je v KN veden jako 
orná půda. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Pro vypracování diplomové práce nejsou tyto dokumenty nutné. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Pro vypracování diplomové práce nejsou tyto dokumenty nutné. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Pro diplomovou práci nebyly zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum nebyl předmětem řešení 
diplomové práce. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
V době zpracování PD nebyla známa žádná ochrana území podle jiných právních 
předpisů. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
vliv na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, tudíž nebude vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky. Na životní prostředí nebude mít stavba negativní dopad. Stavba po dobu 
užívání bude splňovat emisivní limity. Veškeré odpady budou odborně likvidovány. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a to v době  
7:00 až 17:00 hod. Dále bude kladen důraz na co nejmenší hlučnost. Možný výskyt 
prašnosti bude eliminován ochrannými plachtami. V případě znečištění komunikace během 
prací bude zajištěno její umytí a uvedení do původního stavu po celou dobu provádění 
stavby. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení křovin, 
Není třeba provádět žádné asanace, demolice a kácení křovin. Pozemek je v KN veden 
jako orná půda. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Pozemek neplní funkci lesa. Pozemek je chráněn ZPF. Před zahájením stavby bude 
provedeno trvalé vynětí ze ZPF.  
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Polyfunkční dům bude napojen na stávající inženýrské sítě, které jsou na ulici 
Jaromíra Richtera. Vjezd objektu je navržen z ulice Jaromíra Richtera. Napojení na 
technickou infrastrukturu proběhne z téže ulice. Jedná se o napojení vodovodu, kanalizace, 
nízkého napětí, plynovodu a teplovodu. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
nevznikají. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Parcelní číslo: 1194/9 
Katastrální území: Krásné Pole  
Celková výměra: 3818 m2 
Vlastnické právo: Ing. Václav Daněk  
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Parcelní číslo: 1194/9 
Katastrální území: Krásné Pole  
Celková výměra: 3818 m2 
Vlastnické právo: Ing. Václav Daněk 
B.2. Celkový popis stavby [5] 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání [5] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
Novostavba polyfunkčního domu. 
b) účel užívání stavby, 
První nadzemní podlaží bude nebytové. Druhé a třetí nadzemní podlaží bude sloužit 
k bydlení. 
c)trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
V rámci diplomové práce nejsou vydána další rozhodnutí. 
e)informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
V rámci diplomové práce nejsou zohledněny žádné podmínky. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Není známa žádná ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Třípodlažní polyfunkční dům, nepodsklepený objekt s jednoplášťovou plochou 
střechou, čtyřmi byty, společnými a komerčními prostory v 1.NP, včetně stavebních 
objektů parkoviště, chodníku a terénních úprav. 
Zastavěná plocha:  248,08 m2 
Obestavěný prostor:  2410,09 m3 
Užitná plocha:   1.NP společné a skladovací prostory: 58,11 m2  
    cestovní kancelář:   83,88 m2 
   2.NP společné prostory:   24,15 m2 
    byt 2 – 1:    89,89 m2 
    byt 2 – 2:     89,89 m2 
3.NP společné prostory:   24,15 m2 
    byt 3 – 1:    89,89 m2 
    byt 3 – 2:     89,89 m2 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
Výpočet elektrické energie, vody, plynu a kanalizace není předmětem řešení 
diplomové práce. Nebudou vznikat skoro žádné emise. Výpočet třídy energetické 
náročnosti budov není taktéž předmětem řešení diplomové práce. 
Veškeré odpady např. beton, cihly, dřevo budou likvidovány recyklováním. Pokud 
není možnost odpady recyklovat, budou odváženy na skládku. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Časové údaje o realizaci stavby bude udávat zpracovaný diagram. Diagram bude 
udávat i časový harmonogram jednotlivých částí výstavby.  
Zahájení výstavby 06/2018.  
Předpokládané dokončení 06/2020. 
Členění na etapy: 
0. Zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavby, 
3. vrchní stavba, 
4. zastřešení, 
5. příčky a rozvody instalací, 
6. vnitřní omítky a podkladní vrstvy podlah, 
7. podlahy a kompletace povrchů, 
8. rozvody instalací a vnitřní práce, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola jakosti a přejímka. 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační cena polyfunkčního domu byla stanovena na 13.000.000,- Kč.  
Rozpočtová cena obvodového pláště vyšla z rozpočtu na 2.503.364,- Kč. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení [5] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba polyfunkční dům se bude nacházet na parcele č. 1194/9 v katastrálním 
území Krásné Pole, na ulici Jaromíra Richtera. Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, 
s jednoplášťovou plochou střechou. Prostorová regulace umožňuje vytvořit obdélníkový 
polyfunkční dům o rozměrech 16,250 x 15,500 m a výšce objektu +9,715 m. Světlá výška 
veškerých místností bude +2,600 m. Vedle domu bylo navrženo parkovací stání pro osobní 
automobily. 
b) architektonické řešení -  kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Půdorysným průmětem vznikne obdélník o rozměrech 16,250 x 15,500 m s celkovou 
výškou +9,715 m.  
Stavba bude založena na ztraceném bednění a na základových pásech z prostého 
betonu C25/30. Střešní konstrukce byla navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
Obvodový plášť bude na povrchu tvořen nátěrem, kdy jeho barva bude světle šedá. 
Barva všech výplní otvorů bude bílá. Sokl bude tvořen černou barvou, jako kontrast ke 
světlé fasádě a světlým výplním otvorů.  
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby [5] 
Vstup do objektu bude z ulice Jaromíra Richtera. Po obvodu parcely nebude vytvořeno 
oplocení. Na části pozemku bude vytvořeno parkovací stání a bude obsahovat 12 míst, kdy 
2 z toho budou vyhrazeny pro tělesně postižené osoby. Parkoviště bude vytvořeno ze 
zámkové dlažby. Mimo tyto zpevněné plochy bude vytvořena po pozemku zeleň se stromy 
a rostlými keři. Na parcele bude zajištěno nakládání s odpady venkovními kontejnery. 
Dispozice uvnitř budovy vyplývá z charakteru budovy, kterým je polyfunkční dům. 
Rozmístění vnitřních prostorů je následující: 
 V 1.NP se bude nacházet sklepní a skladovací prostory, cestovní agentura a 
vstup pro obyvatele domu.  
 V 2.NP se budou nacházet vždy dvě bytové jednotky. Ke každému bytu bude 
přiřazen jeden sklep. Byty budou velikosti 4+kk. Podlahová plocha každého 
bytu je 89,89 m
2
. 
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 V 3.NP se budou nacházet vždy dvě bytové jednotky. Ke každému bytu bude 
přiřazen jeden sklep. Byty budou velikosti 4+kk. Podlahová plocha každého 
bytu je 89,89 m
2
. 
 Ze schodišťového prostoru v 3.NP byl navržen přístup na střechu pomocí 
kovového revizního žebříku. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby [5] 
Polyfunkční dům byl navržen pro bezbariérové užívání. 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby [5] 
Požadavky na bezpečnost při realizaci a užívání staveb jsou dány nařízením vlády  
č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 495/2001 Sb. a vyhlášek  
č. 268/2009 Sb., č. 405/2017 Sb. a č. 192/2005 Sb. Bezpečnost na stavbě bude řízena 
provozním řádem. Dále se musí dodržet dle projektové dokumentace jednotlivé postupy 
výstavby a použití takových druhů materiálů, které nám PD určuje dle platných norem 
ČSN [5, 7, 8, 11, 15, 21, 22]. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů [5] 
a) stavební řešení, 
Novostavba polyfunkčního domu bude třípodlažní, nepodsklepený, s jednoplášťovou 
plochou střechou. Navrhovaný objekt bude obdélníkového tvaru 16,250 x 15,500 m, 
celkové výšky +9,715 m. Stavba bude založena na ztraceném bednění a na základových 
pásech z prostého betonu C25/30. Střešní konstrukce byla navržena jako jednoplášťová 
plochá střecha. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Stavba bude založena na ztraceném bednění a na základových pásech z prostého 
betonu C25/30. Střešní konstrukce byla navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavbu bude tvořit jeden konstrukční systém. Návrh stavby splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu. Splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby v platném znění [7].  
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
[5] 
a) technické řešení, 
Technické řešení rozvodů médií není součástí diplomové práce. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Výčet technických a technologických zařízení není řešením diplomové práce. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení [5] 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení diplomové práce. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana [5] 
Navržené konstrukce, skladby a výplně otvorů osazené na plášti objektu splňují 
z hlediska hodnot součinitelů prostupu tepla Un a součinitelů průvzdušnosti normu  
ČSN 73 0540 – 2 : 2011, Tepelná ochrana budov – Požadavky [16]. Vytápění pomocí 
alternativních zdrojů nebude u tohoto polyfunkčního domu realizováno. 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální prostředí [5] 
Větrání všech obytných prostor bude přirozené. Přirozené větrání bude zajištěno 
pomocí oken. Pro větrání WC a koupelny bude použito nucené větrání, které bude 
umístěno v šachtě. V kuchyních bude odvod vzduchu zajištěn vestavěnou digestoří a pro 
zachytávání nečistot bude použit filtr.  
K vytápění bude použit dálkový teplovod. Teplo bude dovedeno do všech obytných 
místností. 
Pitná voda bude do objektu dovedena pomocí vodovodní přípojky, která bude velikosti 
DN 50 a bude napojena přes vodoměrnou šachtu do hlavního řádu o DN 100.  
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
vliv na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, tudíž nebude vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky. Na životní prostředí nebude mít stavba negativní dopad.  
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí [5] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Není potřeba řešit žádnou ochranu z důvodu naměření malého množství radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
V dotčeném území se nevyskytuje působení bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Ochrana před technickou seizmicitou nebyla předmětem řešení diplomové práce. 
d) ochrana před hlukem, 
Použité materiály a výplně otvorů splňují požadavky na neprůzvučnost.  
e) protipovodňová opatření, 
Protipovodňová opatření nejsou nutná, jelikož lokalita nespadá do záplavové oblasti. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek se nenachází v poddolovaném území a metan se zde nevyskytuje. 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu [5] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Přípojky vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Jaromíra Richtera. Vedení nových přípojek je zaznačeno ve 
výkrese C.03 – Situace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Projekt TZB není součástí této diplomové práce. 
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B.4. Dopravní řešení [5] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
Na severozápadní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání pro 12 osobních 
automobilů, kdy 2 místa budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Parkoviště bude 
vytvořeno ze zámkové dlažby a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci  
o šířce 5,2 m z ulice Jaromíra Richtera. Od hlavní pozemní komunikace ke vstupu povede 
dlážděný chodník o šířce 3,4 m a délce 8,885 m. Mimo tyto zpevněné plochy bude 
vytvořena po pozemku zeleň se stromy a rostlými keři. Na parcele bude zajištěno 
nakládání s odpady venkovními kontejnery. Dispozice uvnitř budovy vyplývá z charakteru 
budovy, kterým je polyfunkční dům. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Na severní straně bude objekt napojen na stávající komunikaci (ulice Jaromíra 
Richtera). 
c) doprava v klidu, 
Na severozápadní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání pro 12 osobních 
automobilů, kdy 2 místa budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Cyklistické stezky nebyly navrženy. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [5] 
a) terénní úpravy, 
Pozemek okolo stavby, mimo zpevněných ploch, bude ohumusován a oset travní 
směsí. Také budou provedeny terénní úpravy, na které bude použita ornice, která byla na 
tyto potřeby uložena na depónii. Nepoužitá ornice bude odvezena na skládku mimo 
staveniště. 
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b) použité vegetační prvky, 
Na západní a východní straně pozemku budou vysazeny keře a vzrostlé stromy, které 
nebudou stínit objektu (SO 03). 
c) biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření nejsou součástí diplomové práce. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [5] 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
vliv na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, tudíž nebude vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky. Na životní prostředí nebude mít stavba negativní dopad. Stavba po dobu 
užívání bude splňovat emisivní limity. Veškeré odpady budou odborně likvidovány [10]. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavební záměr bude svým charakterem pokračovat v zástavbě dle územního plánu 
v daném území. Z tohoto důvodu se významný vliv na krajinu a přírodu nepředpokládá. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem, 
Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí není podkladem diplomové práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno, 
Navržený polyfunkční dům nebude spadat do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Ochranná a bezpečnostní pásma budou dodržena. 
B.7. Ochrana obyvatelstva [5] 
Veškeré podmínky ohledně ochrany obyvatelstva budou splněny. 
B.8. Zásady organizace výstavby [5] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Odběr elektrické energie bude probíhat staveništní přípojkou. Přípojka vody bude 
zrealizována před započetím výstavby. Pro potřeby stavby se předpokládá věžový jeřáb.  
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště se nebere v úvahu z důvodu velké hloubky hladiny podzemní 
vody (6 m). 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přípojky elektřiny, vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Jaromíra Richtera.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
vliv na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, tudíž nebude vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky. Na životní prostředí nebude mít stavba negativní dopad. Stavba po dobu 
užívání bude splňovat emisivní limity. Veškeré odpady budou odborně likvidovány. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a to v době  
7:00 až 17:00 hod. Dále bude kladen důraz na co nejmenší hlučnost. Možný výskyt 
prašnosti bude eliminován ochrannými plachtami. V případě znečištění komunikace během 
prací bude zajištěno její umytí a uvedení do původního stavu po celou dobu provádění 
stavby. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Před zahájením zařízení staveniště nebudou provedeny žádné související asanace, 
demolice nebo kácení dřevin. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Pozemek je v KN veden jako orná půda. Před zahájením stavby bude provedeno trvalé 
vynětí ze ZPF. Využití pozemku bude v souladu s územním plánem Krásné Pole. 
Staveniště bude po dobu výstavby chráněno dočasným oplocením na hranici pozemku. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Veškeré stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku a nedotknou  
se ostatních staveb. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejích 
likvidace, 
Odpadní materiály, které vzniknou při realizaci objektu, spadají do  
kategorie (O) – ostatní. Odpad bude průběžně ekologicky likvidován [10]. 
Při realizaci budou vyprodukovány tyto druhy odpadů: 
 17 01 01 – beton 
 17 01 02 – cihly 
 17 02 01 – dřevo 
 17 02 02 – sklo 
 17 02 03 – plasty 
 17 04 05 – železo a ocel 
 17 04 11 – kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 17 06 04 – izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 20 03 01 – směsný komunální odpad – vznikne činností pracovníků 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónii zemin, 
Před zahájením zemních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. Sejmutá 
ornice bude uložena na depónii v části pozemku. Jedna třetina zeminy ze stavebních rýh 
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bude uložena na depónii pozemku pro následnou úpravu terénu. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na příslušnou skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
vliv na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, tudíž nebude vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky. Na životní prostředí nebude mít stavba negativní dopad. Stavba po dobu 
užívání bude splňovat emisivní limity. Veškeré odpady budou odborně likvidovány. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a to v době  
7:00 až 17:00 hod. Dále bude kladen důraz na co nejmenší hlučnost. Možný výskyt 
prašnosti bude eliminován ochrannými plachtami. V případě znečištění komunikace během 
prací bude zajištěno její umytí a uvedení do původního stavu po celou dobu provádění 
stavby. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Stavebník bude povinen zajistit koordinátora, který podle vyhodnocených rizik 
zpracuje plán BOZP [8, 9, 24, 25, 26].  
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Veškeré stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku a nedotknou  
se ostatních staveb. 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Nebude nutné dělat žádná dopravně inženýrská opatření. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Pro danou stavbu nebylo nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Orientační cena polyfunkčního domu byla stanovena na 13.000.000,- Kč.  
Rozpočtová cena obvodového pláště vyšla z rozpočtu na 2.503.364,- Kč. 
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Členění na etapy: 
0. Zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavby, 
3. vrchní stavba, 
4. zastřešení, 
5. příčky a rozvody instalací, 
6. vnitřní omítky a podkladní vrstvy podlah, 
7. podlahy a kompletace povrchů, 
8. rozvody instalací a vnitřní práce, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola jakosti a přejímka. 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení [5] 
Přípojky vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Jaromíra Richtera. 
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C. Situační výkresy [5] 
C.1. Situační výkres širších vztahů [5] 
a) měřítko 1:1000 až 1:50000, 
Situační výkres širších vztahů v měřítku 1:1000 až 1:50000 není součástí diplomové 
práce. 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Situační výkres širších vztahů s napojením stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu není součástí diplomové práce. 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou součástí diplomové 
práce. 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
Vyznačení hranic dotčeného území není součástí diplomové práce. 
C.2. Katastrální situační výkres [5] 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
 Není součástí diplomové práce. 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu není součástí diplomové 
práce. 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
 Vyznačení vazeb a vlivů na okolí není součástí diplomové práce. 
C.3. Koordinační situační výkres [5] 
Koordinační situační výkres je součástí projektové dokumentace viz. výkres C.03 
v měřítku 1:500. 
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C.4. Speciální situační výkresy [5] 
Speciální situační výkresy nejsou součástí diplomové práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [5] 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [5] 
D.1.1. Architektonicko – stavební řešení [5] 
a) Technická zpráva – účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 
výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní 
řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické řešení a 
technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika- hluk, vibrace 
– popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem  
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem, 
Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,250 x 15,500 m. 
Tento objekt bude třípodlažní, nepodsklepený a zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou.  
Denní osvětlení bude zajištěno pomocí oken. Okna by měla být dostatečně velká. 
Stavba bude navržena a umístěna tak, aby splňovala technické podmínky požární 
ochrany na odstupové vzdálenosti, přístupové komunikace a další. 
1.NP – Společné a skladovací prostory + cestovní kancelář 
V přízemí se budou nacházet společné a skladovací prostory, a dále cestovní kancelář.  
2.NP + 3.NP – Byty 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou vždy dvě bytové jednotky. Bytová 
jednotka zahrnuje chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyní a tři obytné místnosti. 
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b) Výkresová část – výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – nejsou-li 
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 
konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou 
včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, 
s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu 
včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí 
řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny 
plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke 
stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů, 
Výkresová část bude obsahovat: 
 Výkres C.03 – Koordinační situační výkres  1:500 
 Výkres D.1.1.01 –  Výkres základů    1:50 
 Výkres D.1.1.02 – Půdorys 1.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.03 – Půdorys 2.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.04 – Půdorys 3.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.05 – Strop nad 1.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.06 – Strop nad 2.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.07 – Strop nad 3.NP   1:50 
 Výkres D.1.1.08 – Plochá střecha   1:100 
 Výkres D.1.1.09 – Řez A-A´    1:50 
 Výkres D.1.1.10a – Pohledy JZ, SV   1:100 
 Výkres D.1.1.10b – Pohledy JV, SZ   1:100 
 Výkres 11, 12, 13 – Časové plánování 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení [5] 
a) Technická zpráva – popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené 
materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 
nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu 
prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
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prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, 
norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem, 
Bytový dům byl navržen z kompletního cihlového systému Porotherm. Jedná se o 
zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,250 x 15,500 m. Tento objekt bude 
třípodlažní, nepodsklepený a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V objektu se 
budou nacházet 4 bytové jednotky.  
Objekt musí být dostatečně přirozeně větrán. Přirozené větrání bude zajištěno pomocí 
oken. Pro větrání WC a koupelny bude použito nucené větrání, které bude umístěno 
v šachtě. Objekt musí být také přirozeně osvětlen. K přirozenému osvětlení budou sloužit 
okna. K vytápění bude použit dálkový teplovod. Teplo pak bude dovedeno do všech 
obytných místností. 
Na severozápadní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání pro 12 osobních 
automobilů, kdy 2 místa budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Parkoviště bude 
vytvořeno ze zámkové dlažby a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci  
o šířce 5,2 m z ulice Jaromíra Richtera. Od hlavní pozemní komunikace ke vstupu povede 
dlážděný chodník o šířce 3,4 m a délce 8,885 m. Mimo tyto zpevněné plochy bude 
vytvořena po pozemku zeleň se stromy a rostlými keři. Na parcele bude zajištěno 
nakládání s odpady venkovními kontejnery. Dispozice uvnitř budovy vyplývá z charakteru 
budovy, kterým je polyfunkční dům. 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. Sejmutá 
ornice bude uložena na depónii v části pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro 
základové pásy. Podzemní voda by se měla nacházet hluboko pod úrovní základové spáry. 
Základové konstrukce 
Stavba bude založena na ztraceném bednění a základových pásech. Bednění bude 
šířky 0,400 m, vysokých 2x 0,250 m v hloubce -0,300 až 0,800 m. Základový pás pod 
nosnou obvodovou stěnou bude mít šířku 0,800 m a výšku 0,500 m. Základové pásy a 
základová deska budou vytvořeny z betonu třídy C 25/30, ocel 10 425 (V).  
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Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 50 EKO+  
Profi Dryfix (248x500x249 mm) na zdící pěnu Porotherm [27].  
S1 Baumit hlazená omítka     tl. 3,0 mm 
 Jádrová vápenocementová omítka Baumit Manu  tl. 10,0 mm 
 Zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix   tl. 500,0 mm 
 Přednástřik Baumit      tl. 4,0 mm 
 Baumit Termo Extra      tl. 30,0 mm 
 Baumit Multi Fine s vloženou sklotextilní síťovinou tl. 5,0 mm 
Baumit Premium Primer     tl. - mm 
 Baumit Nanopor TOP     tl. 10 mm 
Vodorovné konstrukce 
Překlady nad obvodovými a nosnými zdmi budou provedeny z překladů Porotherm 
KP 7, výšky 238 mm. Stropní konstrukce bude vytvořena z nosníků POT a vložek 
MIAKO. Tloušťka stropní konstrukce byla navržena 250 mm [27]. 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce byla navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Nosnou část 
jednoplášťové ploché střechy tvoří strop nad 3.NP ze stropu Porotherm. Spád bude 
vytvořen z tepelné izolace Polydek Top a sveden do střešních vpustí [31].  
Skladba střechy 
ST Hydroizolační vrstva – Fatrafol 810    tl. 1,5 mm 
 Filtek 300g/m2 netkaná geotextílie    tl. 3,9 mm 
 TI vrstva – Isover EPS 100     tl. 200-400 mm 
 SBS asfaltový pás Elastek 40 special mineral  tl. 4,0 mm 
 Cementový potěr      tl. 20,0 mm 
 Stropní kontrukce      tl. 250 mm 
 Vápeno-cementová jádrová omítka Baumit MANU  tl. 10 mm 
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Tepelné izolace 
V 1.NP byla navržena tepelná izolace Baumit EPS Perimetr tl. 200 mm. Desky se 
budou pokládat na zhutněnou zeminu. 
Ve 2.NP a 3.NP bude provedena kročejová izolace z minerální vaty Isover T – N5  
tl. 50 mm [31].  
Ve střeše, která byla řešená jako jednoplášťová, byla navržena tepelná izolace Polydek 
Top. Spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny z expanzního polystyrenu 
s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S.  
Podlahy 
Konstrukce podlah jsou uvedeny ve výkresu D.1.1.09 – Řez A-A´, viz. výkresová část. 
Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby a z laminátových desek opatřené 
soklem nebo lištou. 
P1 Keramická dlažba RAKO concept plus béžová  tl. 8,0 mm 
 Lepidlo Baumit baumacol basic    tl. 1,0 mm 
 Betonová mazanina C25/30     tl. 50,0 mm 
 Separační vrstva PE folie     tl. 1,0 mm 
 Kročejova izolace z MW Isover    tl. 50,0 mm 
 Stropní konstrukce      tl. 250 mm 
 Vápeno-cementová jádrová omítka Baumit MANU  tl. 10 mm 
 
P2 Laminátová podlaha kaindlmaisterfloor 8.0   tl. 8,0 mm 
 Mirelon       tl. 1,0 mm 
 Betonová mazanina C25/30     tl. 50,0 mm 
 Separační vrstva PE folie     tl. 1,0 mm 
 Kročejova izolace z MW Isover    tl. 50,0 mm 
 Stropní konstrukce      tl. 250 mm 
 Vápeno-cementová jádrová omítka Baumit MANU  tl. 10 mm 
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P3 Keramická dlažba RAKO concept plus béžová  tl. 8,0 mm 
 Lepidlo Baumit baumacol basic    tl. 1,0 mm 
 Monolitická deska       tl. 150,0 mm 
  
P4 Keramická dlažba RAKO concept plus béžová  tl. 8,0 mm 
 Lepidlo Baumit baumacol basic    tl. 1,0 mm 
 Penetrační nátěr      tl. 50,0 mm 
 Separační vrstva PE folie     tl. 1,0 mm 
 Kročejova izolace z MW Isover    tl. 100,0 mm 
 Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral   tl. 4,0 mm 
 Betonová mazanina c25/30     tl. 150,0 mm 
Rostlý terén       tl. - mm 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Po provedení radonového průzkumu bylo zjištěno působení radonu s nízkým 
radonovým indexem. Proto bude navrhovaná hydroizolace plnit také funkci izolace proti 
radonu. 
Povrchové úpravy 
V celém objektu bude na stěnách a stropech vytvořena omítka pomocí Porotherm 
Universal.  
V kuchyních a koupelnách byly navrženy keramické obklady do výšky dle PD. 
Obvodový plášť bude na povrchu tvořen nátěrem, kdy jeho barva bude světle šedá. 
Barva všech výplní otvorů bude bílá. Sokl bude tvořen černou barvou, jako kontrast ke 
světlé fasádě a světlým výplním otvorů.  
Výplně otvorů 
Byla navržena plastová šestikomorová okna Vekra PREMIUM EVO s izolačním 
dvojsklem, barva rámu bílá. Uw = 0,70 W/m
2
K [36]. Vstupní dveře byly navrženy firmou 
H.A.C. spol. s.r.o. Internorm, barva rámu šedá. Vnitřní dveře byly navrženy dřevěné 
s ocelovou zárubní. 
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Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou z pozinkovaného poplastovaného plechu, barva 
stříbrná. 
Zámečnické výrobky 
Nad hlavní vstup do objektu byla navržena ocelová markýza s pozinkovou úpravou. 
Vstupy budou opatřeny ocelovými rošty kvůli nečistotám. 
Schodiště bude opatřeno dřevěným madlem. 
Ve schodišťovém prostoru v 3.NP bude součástí výlezu kovový revizní žebřík z plné 
tyčové oceli. Hromosvod byl navržen z FeZn drátu a spojen s uzemňovacím pásem. 
b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 
stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav 
dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí 
apod., 
 - 
c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a 
materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení 
stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 
založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 
 - 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení [5] 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí diplomové práce. 
D.1.4. Technika prostředí staveb [5] 
Technika prostředí staveb není součástí diplomové práce. 
D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení [5] 
Dokumentace technických a technologických zařízení není součástí diplomové práce. 
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Dokladová část [5] 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů, 
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů nejsou 
součástí diplomové práce. 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, 
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí není součástí diplomové práce. 
3. Doklad podle jiného právního předpisu, 
Doklad podle jiného právního předpisu není součástí diplomové práce. 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
4.1.  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 
například na situačním výkrese, 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury nejsou součástí 
diplomové práce. 
4.2. Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení 
stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. 
Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 
a činností dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisů není součástí diplomové práce. 
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů, 
Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů není součástí diplomové práce. 
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6. Projekt zpracovaný báňským projektantem, 
Projekt zpracovaný báňským projektantem není součástí diplomové práce. 
7. Průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření 
energií, 
PENB podle zákona o hospodaření energií není součástí diplomové práce. 
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace. 
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace nejsou součástí diplomové práce. 
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3. Varianta A – Tvárnice Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
Tato kapitola diplomové práce se zabývá postupem provádění svislých nosných 
konstrukcí z broušených cihelných tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix. 
3.1. Obecné informace o stavbě 
Novostavba polyfunkčního domu se bude nacházet na parcele č. 1194/9 v katastrálním 
území Krásné Pole, na ulici Jaromíra Richtera. Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, 
s jednoplášťovou plochou střechou. Stavba bude založena na základových pásech z betonu 
C25/30. Celý objekt byl navržen z cihlového systému Porotherm [27].  Prostorová regulace 
umožňuje vytvořit obdélníkový polyfunkční dům o rozměrech 16,250 x 15,500 m, a výšce 
objektu +9,715 m. Světlá výška veškerých místností bude +2,600 m. V 1.NP se budou 
nacházet společné prostory a cestovní kancelář. Společné prostory budou zahrnovat 
technickou místnost, skladovací prostory a kotelnu. Ve 2.NP a 3.NP se budou vždy 
nacházet dvě bytové jednotky. Bytové jednotky jsou nad sebou totožné a každá z nich 
zahrnuje chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyní a tři obytné místnosti. Vedle 
domu bylo navrženo parkovací stání pro osobní automobily. 
3.2. Obecné informace o procesu 
Tento technologický postup řeší provádění obvodového pláště z tvárnic  
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix. Překlady byly navrženy Porotherm KP 7. Celý objekt 
byl navržen z cihlového systému Porotherm [27]. 
3.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením zdících prací musí být dokončeny předchozí práce a vyklizeno 
staveniště.  
V první řadě bude provedena kontrola kvality provedení podkladních konstrukcí, 
rovinnosti a neporušení betonu. Pokud bude zjištěn nedostatek, je nutné provést odstranění. 
O odstranění nedostatků musí být řádně sepsán protokol.  
3.4. Převzetí staveniště 
Stavbyvedoucí dodavatelské firmy bude zajišťovat převzetí staveniště. O převzetí 
bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku o tom, v jakém stavu přebírá 
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staveniště a provede kontrolu předchozích prací. Současně s převzetím staveniště bude 
provedeno vytyčení stávajících sítí a vymezení hranic staveniště. Dále budou vyznačena 
místa pro napojení inženýrských sítí.  
3.5. Použitý materiál na výstavbu 
Pro variantu A (Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix) byly použity tyto materiály: 
a) Hydroizolace 
Pod první vrstvu zdiva bude použita hydroizolace Glastek 40 Special Mineral. Tato 
hydroizolace je modifikovaný asfaltový pás, který bude nataven na podklad v jedné vrstvě. 
Hydroizolace bude natavena na připravený podklad v šířce 700 mm a bude sloužit 
jako ochrana proti vzlínající vlhkosti [30]. 
 
Obrázek 1: Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral [30] 
b) Porotherm malta PROFI AM pro založení první vrstvy  
Pro založení první vrstvy bude použita minerální vápenocementová zakládací malta. 
Umožňuje snazší a přesnější vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo 
na stropní desce [27]. 
 
Obrázek 2: Porotherm malta PROFI AM [27] 
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c) Zakládací zdivo – Porotherm 40 Profi Dryfix  
Pro zakládací zdivo se budou používat cihly broušené Porotherm 40 Profi Dryfix   
(viz. Obrázek 3), které jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo 
tloušťky 400 mm (viz. Tabulka 1). Ke zdění se použije speciální pěna Porotherm Dryfix 
pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel [27]. 
Tabulka 1: Obecné informace o cihlách Porotherm 40 Profi Dryfix [27] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 40 Profi Dryfix 248x400x249 18,4 60 
 
Obrázek 3: Porotherm 40 Profi Dryfix [27] 
d) Zdící pěna Porotherm DRYFIX 
Na zdění první a druhé výšky bude použita jednosložková zdící pěna Porotherm 
Dryfix, která se nanáší pomocí aplikační pistole. Pěna se bude nanášet ve dvou pruzích 
[27].  
 
Obrázek 4: Zdící pěna Porotherm Dryfix [27] 
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e) Obvodové zdivo - Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
Pro obvodové zdivo se budou používat cihly broušené Porotherm 50 EKO + Profi  
(viz. Obrázek 5), které jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné 
zdivo tloušťky 500 mm (viz. Tabulka 2) s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a 
tepelnou akumulaci stěny [27].  
Tabulka 2: Obecné informace o cihlách Porotherm 50 Profi Dryfix [27] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 50 Profi Dryfix 248x500x249 21,0 40 
 
 
Obrázek 5: Cihla Porotherm 50 Profi Dryfix [27] 
f) Porotherm 50 EKO+ Profi K 
Jako poloviční koncové cihly budou použity cihly broušené Porotherm 50 EKO+ Profi 
Dryfix K (viz. Obrázek 6). Tyto cihly jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové 
nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm (viz. Tabulka 3) s velmi vysokými nároky na 
tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny [27]. 
Tabulka 3: Obecné informace o cihlách Porotherm 50 Profi Dryfix K [27] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 50 Profi Dryfix  K 250x500x249 21,3 60 
 
 
Obrázek 6: Cihla Porotherm 44 PROFI DRYFIX 1/2 K [27] 
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g) Porotherm 50 Profi Dryfix R 
Jako rohové cihly budou použity broušené cihly Porotherm 50 Profi Dryfix R  
(viz. Obrázek 7), jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo 
tloušťky 500 mm (viz. Tabulka 4) s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou 
akumulaci stěny [27].  
Tabulka 4: Obecné informace o cihlách Porotherm 50 Profi Dryfix R [27] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 50 Profi Dryfix R 125x500x249 12,6 80 
 
 
Obrázek 7: Cihla Porotherm 50 Profi Dryfix R [27] 
h) Porotherm překlady KP 7 
Překlady KP 7 se budou osazovat na výšku, svojí rovnou stranou do maltového lože. 
Rozměry překladu budou 70 x 238 mm (š./v.). Délka překladu bude určena podle světlosti 
daného otvoru. Minimální uložení překladů musí být 125, 200 nebo 250 mm dle světlosti 
otvoru. Pro obvodové zdivo bude použit překlad KP 7 v délkách 1250, 1750 a 2500 mm 
dle světlosti otvoru. Jedna sestava překladů pro obvodové zdivo bude složena z 6-ti kusů 
překladů a jednoho kusu tepelné izolace v tloušťce 80 mm (viz. Obrázek 8), [27].  
 
Obrázek 8: Překlad Porotherm KP 7 na obvodové stěně [27] 
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i) Maltové směsi 
Cementová malta bude použita pro uložení překladů [27].  
j) Tepelná izolace v překladech 
Do překladů v obvodovém zdivu bude použita izolace EPS 100 S Stabil v tloušťce  
90 mm [33]. 
3.6. Doprava materiálu 
Mimostaveništní doprava 
Po stávající pozemní komunikaci bude na staveniště dovážen materiál pomocí 
nákladního automobilu TATRA 815 6x6. Staveništní jeřáb Liebherr 32 TT umožní 
vyložení nákladu na danou skladovací plochu [28]. Další potřebný materiál bude dovážen 
po etapách dle potřeby. 
Staveništní doprava 
Pro staveništní dopravu bude zajištěn jeřáb Liebherr 32 TT s maximálním dosahem 
ramene 30 m [28]. Drobný materiál bude na staveništi převážen stavebním kolečkem  
o objemu 60 l. 
3.7. Skladování materiálu 
Materiál bude uložen na staveništi na skladovacích plochách. Broušené tvárnice 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix a Porotherm 40 Profi Dryfix budou skladovány na 
paletách o rozměrech 1340 x 1000 mm a 1180 x 1000 mm, zafóliované. Tyto palety budou 
na staveništi skladovány maximálně tři na sobě. Překlady Porotherm KP 7 budou 
skladovány po 20-ti kusech na dřevěných hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm. Na 
skládce výztuží budou uloženy kari sítě a ocelové pruty. V uzamykatelných skladech 
budou uskladněny suché maltové směsi o hmotnosti 25 kg, zdící pěny, ocelové spony a 
další drobný materiál [27].  
Při dopravě a manipulaci s materiálem musíme dbát na dodržení BOZP. 
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3.8. Pracovní podmínky 
Vyzdívání bude probíhat pouze v jarních nebo letních měsících, pak není nutné 
zajišťovat opatření kvůli zdění za nízkých teplot. V případě, že budou deště trvat déle, je 
nutné poslední vyzděnou vrstvu zakrýt plachtou. Denní teplota nesmí klesnout pod +5°C, a 
pokud překročí +30°C, musí se cihelné tvarovky před začátkem zdění namáčet [3].  
Po předchozích pracích bude zařízeno staveniště, na kterém budou vyznačena místa 
pro uložení zdících materiálů, hydroizolace, malty, tepelné izolace.  
Na stavbě bude v průběhu prací zřízeno lešení pro zdění ve výškách. Lešení bude 
zřízeno odborně proškolenými pracovníky. 
3.9. Personální obsazení 
Celé personální obsazení bude řádně proškoleno a seznámeno se zásadami BOZP. 
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Hlavní zedník – mistr, který bude dohlížet na provádění prací 
 Zedník – 3 osoby s požadovanou kvalifikací pro provádění zdících prací 
 Pomocní pracovníci – 5 osob pro provádění pomocných prací 
 Obsluha jeřábu – 1 osoba vlastnící profesní průkaz k obsluze jeřábu 
 Omítkář – 6 osob pro provádění omítek 
Stavbyvedoucí (mistr) 
Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění staveb  
a má tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Bude zajišťovat přísun 
potřebného materiálu, kontroluje práce, dodržování TP, dodržování BOZP. Dále 
komunikuje s investorem a je povinen se účastnit všech kontrolních dní. 
Zedník 
Zedník je odborně vzdělaný řemeslník v zednictví, který se bude řídit pokyny 
stavbyvedoucího. Úkolem zedníka bude provádění zdiva v náležité kvalitě. 
Pomocný pracovník 
Pomocná pracovník bude na staveništi zajišťovat pomocné práce. Bude se řídit pokyny 
od mistra, příp. zedníka.  
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Obsluha jeřábu 
Obsluha jeřábu je pouze osoba, která vlastní profesní průkaz k obsluze. 
3.10. Doba provádění zdiva 
  Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Porotherm je dle limitek 
z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1850,25 Nh. Dobou 
provádění se rozumí doba bez započtení prací na omítkách, protože se tyto práce prováděly 
v pozdějších fázích projektu.  
3.11. Pracovní postup  
a) Kontrola předešlých prací, 
b) položení hydroizolační fólie, 
c) vyznačení polohy a vytyčení rohů, 
d) založení první vrstvy zdiva, 
e) zdění zdiva první výškové úrovně, 
f) vytvoření ostění a parapetu, 
g) montáž lešení, 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně, 
i) osazení překladů. 
a) kontrola předešlých prací 
Před zahájením zdících prací bude provedena kontrola předešlých prací. Bude 
provedena kontrola základů nebo stropní konstrukce, kontrola rovinnosti, apod. 
Po předání a převzetí staveniště budou moct pracovníci začít vyzdívat obvodové zdivo 
dle PD. 
b) položeni hydroizolační fólie 
Nejprve bude provedeno očištění podkladu od prachu a nečistot, a poté se povrch 
napenetruje. V místech budoucího zdiva, na napenetrovaný povrch bude rozvinuta 
hydroizolace Glastek 40 Special Mineral dle PD [30]. 
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c) vyznačení polohy a vytyčení rohů 
Po natavení hydroizolace bude vyznačena přesná poloha zdiva a rohů. Vyznačení 
polohy zdiva a vytyčení rohů bude provedeno dle projektové dokumentace. U vyznačování 
polohy zdiva je nejdůležitější vytyčení rohů zdiva a polohy dveří [27]. Pomocí nivelačního 
přístroje bude provedeno zaměření polohy rohových tvárnic, přesná poloha vnitřních 
nosných i nenosných stěn a otvorů ve zdivu, poté bude vyznačena na položenou 
hydroizolaci. Maximální odchylka zaměření může být ± 1 mm. 
d) založení první vrstvy 
V prvním kroku bude provedeno výškové zaměření základové desky v místech, kde se 
budou vyzdívat stěny. Pomocí nivelace bude určena přesná výšková úroveň založení. 
Z tohoto bodu bude odvozena tloušťka zakládací vrstvy, která nesmí být větší než 10 mm. 
Pro dokonale vodorovnou první vrstvu bude použita speciální vyrovnávací soustava  
(viz. Obrázek 9) a nivelační přístroj s latí. Poté se podle této tloušťky nastaví vodící lišty 
do vodorovné polohy. Pro kontrolu vodorovné roviny se osadí vodící lať pomocí 
laserového zařízení. Dále budeme pokračovat umístěním druhého vodícího přípravku podle 
délky používané hliníkové latě. Když budou oba vyrovnávací přípravky umístěny, pak 
můžeme pomocí zednické lžíce nanášet zakládací maltu Porotherm AM. Po nanesení bude 
zakládací malta vyrovnaná na úroveň horní hrany vodící lišty pomocí hliníkové latě.  
Po dokončení daného úseku bude jeden vodící přípravek přesunut o stejnou vzdálenost, 
druhý zůstane v původní poloze. Celý postup budeme stejným způsobem opakovat 
zpravidla na celou délku jedné stěny [27]. Je nutné provádět neustálou kontrolu 
vodorovnosti konstrukce pomocí vodováhy.  
 
Obrázek 9: Vyrovnávací soustava [27] 
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e) zdění zdiva první výškové úrovně 
Se zděním obvodových stěn se začne v rozích osazením rohových cihel. Ukládané 
cihly se budou urovnávat v obou směrech pomocí vodováhy a gumové paličky. Osazované 
cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat a zároveň se přitom nesmí vytlačovat hodně 
zakládací malty. Při zdění dalších vrstev se bude začínat opět od rohu a musí se dbát na 
provedení správné vazby (viz. Obrázek 10). Pro zdivo z broušených cihel bude použita 
zdící pěna Porotherm Dryfix, která je určená pro zdění tenkých spár. Na řadu broušených 
cihel na vodorovnou ložnou spáru budou naneseny dva pásy zdící pěny v tloušťce cca  
30 mm a ve vzdálenosti 50 mm od okrajů cihel. Správně převázané broušené cihly budeme 
vyzdívat do výšky 1,5 m [27].  
 
Obrázek 10: Vazba rohu první a druhé vrstvy [27] 
f) vytvoření ostění a parapetu 
Pro vytvoření ostění a parapetu budou použity poloviční nebo koncové cihly, které 
mají na jedné straně širokou kapsu. Do vzniklého místa se potom bude osazovat 
extrudovaný polystyren pro zamezení tepelných mostů (viz. Obrázek 11). Parapet 
okenního otvoru se vytvoří osazením koncové poloviční cihly otočené do svislé polohy. 
Osazení cihel bude provedeno do TI malty [27].  
 
Obrázek 11: Ostění a parapet s vloženou TI [27] 
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g) montáž lešení 
Když bude vyzděna první výšková úroveň zdiva do výšky 1,5 m, tak bude provedena 
montáž lešení pro zdění druhé výškové úrovně. Lešení se bude skládat z patek, sloupků, 
příčníků, podélníků, zábradlí, ztužení a dřevěných podlážek. 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně 
Po montáži lešení se bude začínat se zděním druhé výškové úrovně. Druhá výšková 
úroveň bude probíhat z lešení, a to od výšky 1,5 m do 2,75 m. 
i) osazení překladů 
S osazováním překladu budeme začínat po vyzdění požadované výšky. Překlady KP 7 
se budou osazovat na výšku, rovnou stranou do cementového lože, a u líce obou podpor  
se zafixují měkkým drátem proti překlopení. Překlady budou poté doplněny vrstvou 
tepelné izolace v tloušťce 90 mm. 
Nad každým otvorem v obvodovém zdivu bude uloženo 6ks překladů, které budou 
doplněny o tepelnou izolaci v tloušťce 80 mm.  
Minimální délka uložení musí být 125 mm u překladů s délkou 1750 mm, 200 mm 
s délkou 2250 mm a 250 mm u překladu s délkou 2500 mm a více [27]. 
 Překlady KP 11,5 se budou ukládat do cementového lože tlustého 10 mm [27].  
3.12. Stroje, nářadí a pomůcky 
a) stroje 
 Nákladní automobil Tatra 815 6x6, 
 autodomíchávač Tatra, 
 autodomíchávač s čerpadlem, 
 jeřáb Liebherr 32 TT. 
b) nářadí 
 Nivelační přístroj, 
 hliníková vyrovnávací lať, 
 vyrovnávací soustava pro založení první vrstvy, 
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 olovnice, 
 gumová palička, 
 metr, 
 vodováha, 
 elektrické míchadlo, 
 zednické lžíce, 
 zednická kladiva, 
 zednická šňůra, 
 kalfas (maltovník), 
 fanky, 
 metr, 
 stavební kolečka, 
 pila na řezání cihel. 
c) pomůcky  
 Ochranné brýle, 
 helma, 
 pracovní oděv, 
 pracovní obuv s ocelovou špičkou, 
 rukavice, 
 ochrana sluchu. 
3.13. Kontrola jakosti a kvality 
Kontrola jakosti a kvality se bude provádět ve třech stupních kontroly. Budou to 
kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Po provedení kontroly se bude muset provést 
zápis do stavebního deníku. 
a) vstupní 
U vstupní kontroly se bude provádět kontrola předešlých/zhotovených  činností, 
kontrola správnosti, kvality provedených prací, připravenost a množství materiálu. Po 
provedení vstupní kontroly se bude předávat a přebírat dílo.  O kontrole bude poté 
proveden zápis do stavebního deníku. 
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b) mezioperační 
Mezioperační kontroly se budou provádět v průběhu realizace technologického 
procesu. Dále také poloha zdiva, rozmístění a velikost otvorů dle PD, správné uložení 
překladů, kontrola kvality provedení, vodorovnosti a svislosti. 
c) výstupní 
Kontrola, která bude prováděna po realizaci technologického procesu zdění. Do 
výstupní kontroly spadá kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správná poloha otvorů a 
napojení zdiva. 
3.14. BOZP 
BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [8] a zákon č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [9].  
Na staveništi musí být dodržovány předpisy BOZP. Zhotovitel proškolí všechny 
pracovníky, kteří se budou vyskytovat na staveništi. Pracovníci jsou povinni používat 
pracovní ochranné pomůcky, dbát na osobní bezpečnost, apod. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a poučeni o dodržování BOZP a dalších podmínek [8, 9]. Stroje budou 
obsluhovat pouze proškolení pracovníci. Zaměstnavatel bude dohlížet na dodržování 
čistoty na pracovišti. Všichni pracovníci budou proškoleni a poučeni o dodržování BOZP a 
dalších podmínek. 
Staveniště bude zajištěno neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m. Na oplocení 
budou umístěny cedule s nápisem „zákaz vstupu na staveniště“. 
3.15. Právní předpisy 
Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, který se mění v zákon č. 392/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
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Zákon vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 362/2005 SB. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 
mimo pracovně právní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
3.16. Nakládání s odpady – ochrana životního prostředí 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., budou při provádění hrubé stavby 1.NP vznikat tyto 
druhy odpadu [10].  
17 01 01 Beton – přebytek při betonáži stropní konstrukce 
17 01 02 Cihly – zbytky cihelného zdiva Porotherm 
17 02 01 Dřevo  
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty – obalový materiál 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
20 03 01 Směsný komunální odpad – vznikne činností pracovníků 
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4. Varianta B – Tepelněizolační várnice Ytong Lambda YQ tl. 500 mm 
Tato kapitola diplomové práce se zabývá postupem provádění svislých nosných 
konstrukcí z tepelněizolačních tvárnic Ytong Lambda YQ tl. 500 mm. 
4.1. Obecné informace o stavbě 
Novostavba polyfunkčního domu se bude nacházet na parcele č. 1194/9 v katastrálním 
území Krásné Pole, na ulici Jaromíra Richtera. Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, 
s jednoplášťovou plochou střechou. Stavba bude založena na základových pásech z betonu 
C25/30. Celý objekt byl navržen ze systému Ytong [34]. Prostorová regulace umožňuje 
vytvořit obdélníkový polyfunkční dům o rozměrech 16,250 x 15,500 m a výšce objektu 
+9,715 m. Světlá výška veškerých místností bude +2,600 m. V 1.NP se budou nacházet 
společné prostory a cestovní kancelář. Společné prostory budou zahrnovat technickou 
místnost, skladovací prostory a kotelnu. Ve 2.NP a 3.NP se budou vždy nacházet dvě 
bytové jednotky. Bytové jednotky jsou nad sebou totožné a každá z nich zahrnuje chodbu, 
WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyní a tři obytné místnosti. Vedle domu bylo navrženo 
parkovací stání pro osobní automobily. 
4.2. Obecné informace o procesu 
Pro tento polyfunkční dům byla navržena výstavba nosného zdiva z tepelněizolačních 
tvárnic Ytong Lambda YQ tl. 500 mm. Překlady byly navrženy U-profily o rozměrech 
225 x 249 x 599 mm. Celý objekt byl navržen ze systému Ytong [34]. 
4.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením zdících prací musí být dokončeny předchozí práce a vyklizeno 
staveniště.  
V první řadě bude provedena kontrola kvality provedení podkladních konstrukcí, 
rovinnosti a neporušení betonu. Pokud bude zjištěn nedostatek, je nutné provést odstranění. 
O odstranění nedostatků musí být řádně sepsán protokol. 
4.4. Převzetí staveniště 
Stavbyvedoucí dodavatelské firmy bude zajišťovat převzetí staveniště. O převzetí 
bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku o tom, v jakém stavu přebírá 
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staveniště a provede kontrolu předchozích prací. Současně s převzetím staveniště bude 
provedeno vytyčení stávajících sítí a vymezení hranic staveniště. Dále budou vyznačena 
místa pro napojení inženýrských sítí. 
4.5. Použitý materiál na výstavbu 
Pro variantu B (tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ tl. 500 mm) byly použity 
tyto materiály: 
a) Hydroizolace 
Pod první vrstvu zdiva bude použita hydroizolace Glastek 40 Special Mineral. Tato 
hydroizolace je modifikovaný asfaltový pás, který bude nataven na podklad v jedné vrstvě. 
Hydroizolace bude natavena na připravený podklad v šířce 700 mm a bude sloužit jako 
ochrana proti vzlínající vlhkosti [30]. 
 
Obrázek 12:  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral [30] 
b) Ytong zakládací malta tepelněizolační 
Po bezchybném zhotovení hydroizolace budou vyznačeny přesné rozměry půdorysu 
a poloha obvodových stěn dle PD. Pro založení první vrstvy zdiva bude použita Ytong 
zakládací malta tepelněizolační [34]. 
 
Obrázek 13: Ytong zakládací malta [34] 
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c) Zakládací zdivo – Ytong Lambda YQ 375 
Pro zakládací zdivo budou použity tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ 375 
(viz. Obrázek 14), (viz. Tabulka 5), které jsou určené pro nosné i nenosné obvodové, 
ztužující, výplňové a požární stěny. Pro přesné zdění bude použito tenké maltové lože 
 tl. 1 – 3 mm [34]. 
Tabulka 5: Obecné informace o tvárnicích Ytong Lambda YQ 375 [34] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Ytong Lambda YQ 375 599x375x249 24 
 
Obrázek 14: Tvárnice Ytong Lambda YQ 375 [34] 
d) Obvodové zdivo – Ytong Lambda YQ 500 
Pro obvodové zdivo se budou používat tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ 
500 (viz. Obrázek 15), (viz. Tabulka 6), které jsou určené pro nosné i nenosné obvodové, 
ztužující, výplňové a požární stěny. Pro přesné zdění bude použito tenké maltové lože 
 tl. 1 – 3 mm [34].  
Tabulka 6: Obecné informace o tvárnicích Ytong Lambda YQ 500 [34] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Ytong Lambda YQ 500 375x499x249 24 
 
 
Obrázek 15: Tvárnice Ytong Lambda YQ 500 [34] 
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e) Zdící malta Ytong 
Pro zdění první a druhé výšky bude použita zdící malta Ytong. Jedná se o suchou směs 
pro tenkovrstvé zdění [34].  
 
Obrázek 16: Zdící malta Ytong [34] 
f) Ytong U-Profil 
Překlady vytvořené pomocí U-profilů se budou osazovat s přesahem 250 mm, na sráz. 
Rozměry překladu jsou 225 x 249 x 599 mm (viz. Obrázek 17). Překlady se mezi sebou 
budou promaltovávat. V obvodovém zdivu budou vždy dva U-profily vedle sebe. Dále 
mezi ně bude vložena tepelná izolace v tl. 50 mm [34].  
 
Obrázek 17: Ytong překlad z U-profilů [34] 
k) Tepelná izolace v překladech 
Do překladů v obvodovém zdivu bude použita izolace EPS 100 S Stabil v tloušťce  
90 mm. 
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4.6. Doprava materiálu 
Mimostaveništní doprava 
Po stávající pozemní komunikaci bude na staveniště dovážen materiál pomocí 
nákladního automobilu TATRA 815 6x6. Staveništní jeřáb Liebherr 32 TT umožní 
vyložení nákladu na danou skladovací plochu [28]. Další potřebný materiál bude dovážen 
po etapách dle potřeby. 
Staveništní doprava 
Pro staveništní dopravu bude zajištěn jeřáb Liebherr 32 TT s maximálním dosahem 
ramene 30 m [28]. Drobný materiál bude na staveništi převážen stavebním kolečkem  
o objemu 60 l. 
4.7. Skladování materiálu 
Tvárnice a překlady Ytong budou skladovány na zafóliované. Palety budou uloženy 
vedle sebe v jedné vrstvě, protože nesmí být nikdy skladovány na sobě. Na skládce výztuží 
budou uloženy kari sítě a ocelové pruty. V uzamykatelných skladech budou uskladněny 
suché maltové směsi, zdící pěny, ocelové spony a další drobný materiál [34].  
Při dopravě a manipulaci s materiálem musíme dbát na dodržení BOZP. 
4.8. Pracovní podmínky 
Vyzdívání bude probíhat pouze v jarních nebo letních měsících, pak není nutné 
zajišťovat opatření kvůli zdění za nízkých teplot. V případě, že budou deště trvat déle, je 
nutné poslední vyzděnou vrstvu zakrýt plachtou. Denní teplota nesmí klesnout pod +5°C,  
a pokud překročí +30°C, musí se cihelné tvarovky před začátkem zdění namáčet [3].  
Po předchozích pracích bude zařízeno staveniště, na kterém budou vyznačena místa pro 
uložení zdících materiálů, hydroizolace, malty, tepelné izolace.  
Na stavbě bude v průběhu prací zřízeno lešení pro zdění ve výškách. Lešení bude 
zřízeno odborně proškolenými pracovníky.  
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4.9. Personální obsazení 
Celé personální obsazení bude řádně proškoleno a seznámeno se zásadami BOZP.  
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Hlavní zedník – mistr, který bude dohlížet na provádění prací 
 Zedník – 3 osoby s požadovanou kvalifikací pro provádění zdících prací 
 Pomocní pracovníci – 5 osob pro provádění pomocných prací 
 Obsluha jeřábu – 1 osoba vlastnící profesní průkaz k obsluze jeřábu 
 Omítkář – 6 osob pro provádění omítek 
Stavbyvedoucí (mistr) 
Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění staveb  
a má tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Bude zajišťovat přísun 
potřebného materiálu, kontroluje práce, dodržování TP, dodržování BOZP. Dále 
komunikuje s investorem a je povinen se účastnit všech kontrolních dní. 
Zedník 
Zedník je odborně vzdělaný řemeslník v zednictví, který se bude řídit pokyny 
stavbyvedoucího. Úkolem zedníka bude provádění zdiva v náležité kvalitě. 
Pomocný pracovník 
Pomocná pracovník bude na staveništi zajišťovat pomocné práce. Bude se řídit pokyny 
od mistra, příp. zedníka.  
Obsluha jeřábu 
Obsluha jeřábu je pouze osoba, která vlastní profesní průkaz k obsluze. 
4.10. Doba provádění zdiva 
Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Porotherm je dle limitek 
z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1680,01 Nh. Dobou 
provádění se rozumí doba bez započtení prací na omítkách, protože se tyto práce prováděly 
v pozdějších fázích projektu. 
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4.11. Pracovní postup 
a) Kontrola předešlých prací, 
b) položení hydroizolační fólie, 
c) vyznačení polohy a vytyčení rohů, 
d) založení první vrstvy zdiva, 
e) zdění zdiva první výškové úrovně, 
f) vytvoření ostění a parapetu, 
g) montáž lešení, 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně, 
i) osazení překladů. 
a) kontrola předešlých prací 
Před zahájením zdících prací bude provedena kontrola předešlých prací. Bude 
provedena kontrola základů nebo stropní konstrukce, kontrola rovinnosti, apod. 
Po předání a převzetí staveniště budou moct pracovníci začít vyzdívat obvodové zdivo 
dle PD. 
b) položeni hydroizolační fólie 
Nejprve bude provedeno očištění podkladu od prachu a nečistot, a poté se povrch 
napenetruje. V místech budoucího zdiva, na napenetrovaný povrch bude rozvinuta 
hydroizolace Glastek 40 Special Mineral dle PD [30]. 
c) vyznačení polohy a vytyčení rohů 
Po bezchybném natavení hydroizolace bude vyměřena přesná poloha zdiva a vytyčení 
budoucích otvorů, které bude provedeno dle projektové dokumentace. Před začátkem zdění 
bude provedena kontrola rovinnosti, která musí splňovat výškovou toleranci max. ± 25 mm 
[34]. 
d) založení první vrstvy 
V prvním kroku budeme ukládat tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, pery 
k vnějšímu líci. Pro zakládací zdivo bude v celé ploše tvárnice použita Ytong zakládací 
malta tepelněizolační v minimální tl. 10 mm. Je nutné dbát na správnou konzistenci malty. 
Dále bude nutné provádět neustálou kontrolu vodorovnosti konstrukce pomocí vodováhy 
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v obou směrech. Tvárnice budeme stabilizovat pomocí gumové paličky. Pomocí 
nivelačního přístroje nebo rotačního laseru bude provedena kontrola výškového osazení 
tvárnic [34]. 
e) zdění zdiva první výškové úrovně 
Po osazení rohových tvárnic bude mezi ně natažena zednická šňůra, díky které 
založíme celou řadu. První celá řada bude kladena na Ytong zakládací maltu tepelně 
izolační. Správně převázané tvárnice budeme vyzdívat do výšky 1,5 m. Obvodové nosné 
zdivo bude vzájemně propojeno dle vazby jednotlivých cihel (viz. Obrázek 18), [34].  
 
Obrázek 18: Vazba rohu první, druhé a třetí vrstvy [34] 
f) vytvoření ostění a parapetu 
V případě vytváření budoucích otvorů můžeme tvárnice Ytong zaříznout na 
požadovanou délku nebo tloušťku. Tím bude vytvořeno hladké ostění bez drážek a kapes 
(viz. Obrázek 19). Pomocí broušení bude dosaženo přesné rovinnosti pro osazení dveří  
a oken [34].  
 
Obrázek 19: Budoucí otvor [34] 
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g) montáž lešení 
Když bude vyzděna první výšková úroveň zdiva do výšky 1,5 m, tak bude provedena 
montáž lešení pro zdění druhé výškové úrovně. Lešení se bude skládat z patek, sloupků, 
příčníků, podélníků, zábradlí, ztužení a dřevěných podlážek. 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně 
Po montáži lešení se bude začínat se zděním druhé výškové úrovně. Druhá výšková 
úroveň bude probíhat z lešení, a to od výšky 1,5 m do 2,75 m. 
i) osazení překladů 
Před zhotovením překladů z YQ U profilů bude vytvořeno bednění. Minimální délka 
uložení překladů je min. 250 mm.  
Ukládání YQ U profilů bude provedeno ve dvou řadách a s tepelnou izolací do středu 
zdiva. Pro tloušťku zdiva 500 mm bude vytvořena mezera 50 mm a do ní vložená 
dodatečná tepelná izolace. Poté budou vloženy armokoše, které budou zabetonovány po 
horní hranu překladu [34].  
4.12. Stroje, nářadí a pomůcky 
a) stroje 
 Nákladní automobil Tatra 815 6x6, 
 autodomíchávač Tatra, 
 autodomíchávač s čerpadlem, 
 jeřáb Liebherr 32 TT. 
b) nářadí 
 Nivelační přístroj, 
 hliníková vyrovnávací lať, 
 vyrovnávací soustava pro založení první vrstvy, 
 olovnice, 
 gumová palička, 
 metr, 
 vodováha, 
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 elektrické míchadlo, 
 zednické lžíce, 
 zednická kladiva, 
 zednická šňůra, 
 kalfas (maltovník), 
 fanky, 
 metr, 
 stavební kolečka, 
 pila na řezání cihel. 
c) pomůcky  
 Ochranné brýle, 
 helma, 
 pracovní oděv, 
 pracovní obuv s ocelovou špičkou, 
 rukavice, 
 ochrana sluchu. 
4.13. Kontrola jakosti a kvality 
U vstupní kontroly se bude provádět kontrola předešlých/zhotovených  činností, 
kontrola správnosti, kvality provedených prací, připravenost a množství materiálu.  
Po provedení vstupní kontroly se bude předávat a přebírat dílo.  O kontrole bude poté 
proveden zápis do stavebního deníku. 
a) vstupní 
U vstupní kontroly se bude provádět kontrola správnosti, kvality provedených prací  
a připravenost materiálu. Po provedení vstupní kontroly se bude předávat a přebírat dílo.  
O kontrole bude poté proveden zápis do stavebního deníku. 
b) mezioperační 
Mezioperační kontroly se budou provádět v průběhu realizace technologického 
procesu. Dále také poloha zdiva, rozmístění a velikost otvorů dle PD, správné uložení 
překladů, kontrola kvality provedení, vodorovnosti a svislosti. 
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c) výstupní 
Kontrola, která bude prováděna po realizaci technologického procesu zdění  
a zateplování. Do výstupní kontroly spadá kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správná 
poloha otvorů a napojení zdiva. 
4.14. BOZP 
BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [8] a zákon č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [9].  
Na staveništi musí být dodržovány předpisy BOZP. Zhotovitel proškolí všechny 
pracovníky, kteří se budou vyskytovat na staveništi. Pracovníci jsou povinni používat 
pracovní ochranné pomůcky, dbát na osobní bezpečnost, apod. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a poučeni o dodržování BOZP a dalších podmínek [8, 9]. Stroje budou 
obsluhovat pouze proškolení pracovníci. Zaměstnavatel bude dohlížet na dodržování 
čistoty na pracovišti. Všichni pracovníci budou proškoleni a poučeni o dodržování BOZP  
a dalších podmínek. 
Staveniště bude zajištěno neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m. Na oplocení 
budou umístěny cedule s nápisem „zákaz vstupu na staveniště“. 
4.15. Právní předpisy 
Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, který se mění v zákon č. 392/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
Zákon vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 
mimo pracovně právní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
4.16. Nakládání s odpady – ochrana životního prostředí 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., budou při provádění hrubé stavby 1.NP vznikat tyto 
druhy odpadu [10].  
17 01 01 Beton – přebytek při betonáži stropní konstrukce 
17 01 02 Cihly – zbytky cihelného zdiva Porotherm 
17 02 03 Plasty – obalový materiál 
20 03 01 Směsný komunální odpad – vznikne činností pracovníků 
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5. Varianta C – Tvárnice Heluz FAMILY 44 2in1 
Tato kapitola diplomové práce se zabývá postupem provádění svislých nosných konstrukcí 
z broušených cihel Heluz FAMILY 44 2in1. 
5.1. Obecné informace o stavbě 
Novostavba polyfunkčního domu se bude nacházet na parcele č. 1194/9 v katastrálním 
území Krásné Pole, na ulici Jaromíra Richtera. Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, 
s jednoplášťovou plochou střechou. Stavba bude založena na základových pásech z betonu 
C25/30. Celý objekt byl navržen z cihlového systému Heluz [35]. Prostorová regulace 
umožňuje vytvořit obdélníkový polyfunkční dům o rozměrech 16,250 x 15,500 m a výšce 
objektu +9,715 m. Světlá výška veškerých místností bude +2,600 m. V 1.NP se budou 
nacházet společné prostory a cestovní kancelář. Společné prostory budou zahrnovat 
technickou místnost, skladovací prostory a kotelnu. Ve 2.NP a 3.NP se budou vždy 
nacházet dvě bytové jednotky. Bytové jednotky jsou nad sebou totožné a každá z nich 
zahrnuje chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyní a tři obytné místnosti. Vedle 
domu bylo navrženo parkovací stání pro osobní automobily. 
5.2. Obecné informace o procesu 
Pro tento polyfunkční dům byla navržena výstavba nosného zdiva z tvárnic Heluz 
FAMILY 44 2in1. Překlady byly navrženy Heluz 23,8. Celý objekt byl navržen 
z cihlového systému Heluz [35]. 
5.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením zdících prací musí být dokončeny předchozí práce a vyklizeno 
staveniště.  
V první řadě bude provedena kontrola kvality provedení podkladních konstrukcí, 
rovinnosti a neporušení betonu. Pokud bude zjištěn nedostatek, je nutné provést odstranění. 
O odstranění nedostatků musí být řádně sepsán protokol.  
5.4. Převzetí staveniště 
Stavbyvedoucí dodavatelské firmy bude zajišťovat převzetí staveniště. O převzetí 
bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku o tom, v jakém stavu přebírá 
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staveniště a provede kontrolu předchozích prací. Současně s převzetím staveniště bude 
provedeno vytyčení stávajících sítí a vymezení hranic staveniště. Dále budou vyznačena 
místa pro napojení inženýrských sítí. 
5.5. Použitý materiál na výstavbu 
Pro variantu C (Heluz FAMILY 2in1) byly použity tyto materiály: 
a) Hydroizolace 
Pod první vrstvu zdiva bude použita hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  
(viz. Obrázek 20). Tato hydroizolace je modifikovaný asfaltový pás, který bude nataven na 
podklad v jedné vrstvě. 
Hydroizolace bude natavena na připravený podklad v šířce 700 mm a bude sloužit 
jako ochrana proti vzlínající vlhkosti [30]. 
 
Obrázek 20: Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral [30] 
 
b) Heluz TREND tepelně izolační zdící a zakládací malta 
Zdící tepelněizolační malta se zvýšenou pevností – zakládání první řady cihel 
nízkoenergetických domů, vyplnění spár v obvodovém zdivu a pro drobné výspravy (viz. 
Tabulka 7), [30]. 
Tabulka 7: Obecné informace o tepelněizolační maltě [30] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Heluz TREND 380x580x130 25,0 35 
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Obrázek 21: Heluz TREND malta [35] 
c) Zakládací zdivo Heluz FAMILY 30 2in1 broušená 
Pro jednovrstvé zdivo nulových, pasivních, nízkoenergetických a energeticky 
úsporných budov (viz. Obrázek 22). Broušené cihly FAMILY 2in1 mají nejlepší 
tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. 
Vyplnění dutin těchto cihel polystyrénem došlo k 40 % navýšení jejich tepelněizolačních 
vlastností, při zachování paropropustnosti. Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm 
splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy [35]. 
Tabulka 8: Obecné informace o zdivu Heluz FAMILY 30 2in1 [35] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Heluz FAMILY 30 2in1 247x300x249 12,5 96 
 
 
Obrázek 22: Cihla Heluz FAMILY 30 2in1 [35] 
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d) Heluz pěna (tenkovrstvé lepidlo) 
Speciální PUR pěna pro zdění z broušených cihel (viz. Obrázek 23), [35]. 
Tabulka 9: Obecné informace o Heluz pěně [35] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Heluz pěna 750 ml 65x65x330 1,0 12 
 
 
Obrázek 23: Heluz pěna [35] 
e) Obvodové zdivo – Heluz FAMILY 44 2in1 broušená 
Pro jednovrstvé zdivo nulových, pasivních, nízkoenergetických a energeticky 
úsporných budov (viz. Obrázek 24). Broušené cihly FAMILY 2in1 mají nejlepší 
tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. 
Vyplnění dutin těchto cihel polystyrénem došlo ke 40 % navýšení jejich tepelněizolačních 
vlastností, při zachování paropropustnosti. Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm 
splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy [35]. 
Tabulka 10: Obecné informace o zdivu Heluz FAMILY 50 2in1 [35] 
Materiál 
Rozměry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Cihel na paletě 
[ks] 
Heluz FAMILY 50 2in1 247x500x249 20,0 60 
 
 
Obrázek 24: Cihla Heluz FAMILY 50 2in1 [35] 
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f) Překlad Heluz 23,8 
Pro překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Nosné 
překlady Heluz se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních  
i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení 
zvýšených tepelněizolačních vlastností (viz. Obrázek 25), [35].  
 
Obrázek 25: Překlad Heluz 23,8 [35] 
g) Tepelná izolace v překladech 
Do překladů v obvodovém zdivu bude použita izolace EPS 100 S Stabil v tloušťce  
90 mm [35]. 
5.6. Doprava materiálu 
Mimostaveništní doprava 
Po stávající pozemní komunikaci bude na staveniště dovážen materiál pomocí 
nákladního automobilu TATRA 815 6x6. Staveništní jeřáb Liebherr 32 TT umožní 
vyložení nákladu na danou skladovací plochu [28]. Další potřebný materiál bude dovážen 
po etapách dle potřeby. 
Staveništní doprava 
Pro staveništní dopravu bude zajištěn jeřáb Liebherr 32 TT s maximálním dosahem 
ramene 30 m [28]. Drobný materiál bude na staveništi převážen stavebním kolečkem  
o objemu 60 l. 
5.7. Skladování materiálu 
Materiál bude uložen na staveništi na skladovacích plochách. Cihly Heluz budou 
skladovány na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm a budou zafóliované. Překlady 
Heluz 23,8 budou skladovány po 20-ti kusech na dřevěných hranolech o rozměrech  
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75 x 75 x 960 mm. Stropní nosníky POT budou prokládány dřevěnými proklady  
o rozměrech 40 x 20 mm. Na skládce výztuží budou uloženy kari sítě a ocelové pruty. 
V uzamykatelných skladech budou uskladněny suché maltové směsi, zdící pěny, ocelové 
spony a další drobný materiál [27].  
5.8. Pracovní podmínky 
Vyzdívání bude probíhat pouze v jarních nebo letních měsících, pak není nutné 
zajišťovat opatření kvůli zdění za nízkých teplot. V případě, že budou deště trvat déle, je 
nutné poslední vyzděnou vrstvu zakrýt plachtou. Denní teplota nesmí klesnout pod +5°C, 
a pokud překročí +30°C, musí se cihelné tvarovky před začátkem zdění namáčet [3].   
Po předchozích pracích bude zařízeno staveniště, na kterém budou vyznačena místa 
pro uložení zdících materiálů, hydroizolace, malty, tepelné izolace.  
Na stavbě bude v průběhu prací zřízeno lešení pro zdění ve výškách. Lešení bude 
zřízeno odborně proškolenými pracovníky. 
5.9. Personální obsazení 
Celé personální obsazení bude řádně proškoleno a seznámeno se zásadami BOZP.  
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Hlavní zedník – mistr, který bude dohlížet na provádění prací 
 Zedník – 3 osoby s požadovanou kvalifikací pro provádění zdících prací 
 Pomocní pracovníci – 5 osob pro provádění pomocných prací 
 Obsluha jeřábu – 1 osoba vlastnící profesní průkaz k obsluze jeřábu 
 Kvalifikovaný montér zateplovacích systémů – 5 osob pro provádění zateplovacích 
systémů 
 Omítkář – 6 osob pro provádění omítek 
Stavbyvedoucí (mistr) 
Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění staveb a 
má tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Bude zajišťovat přísun 
potřebného materiálu, kontroluje práce, dodržování TP, dodržování BOZP. Dále 
komunikuje s investorem a je povinen se účastnit všech kontrolních dní. 
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Zedník 
Zedník je odborně vzdělaný řemeslník v zednictví, který se bude řídit pokyny 
stavbyvedoucího. Úkolem zedníka bude provádění zdiva v náležité kvalitě. 
Pomocný pracovník 
Pomocná pracovník bude na staveništi zajišťovat pomocné práce. Bude se řídit pokyny 
od mistra, příp. zedníka.  
Obsluha jeřábu 
Obsluha jeřábu je pouze osoba, která vlastní profesní průkaz k obsluze. 
5.10. Doba provádění zdiva 
Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Porotherm je dle limitek 
z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1739,44 Nh. Dobou 
provádění se rozumí doba bez započtení prací na omítkách, protože se tyto práce prováděly 
v pozdějších fázích projektu. 
5.11. Pracovní postup  
a) Kontrola předešlých prací, 
b) položení hydroizolační fólie, 
c) vyznačení polohy a vytyčení rohů, 
d) založení první vrstvy zdiva, 
e) zdění zdiva první výškové úrovně, 
f) vytvoření ostění a parapetu, 
g) montáž lešení, 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně, 
i) osazení překladů. 
a) kontrola předešlých prací 
Před zahájením zdících prací bude provedena kontrola předešlých prací. Bude 
provedena kontrola základů nebo stropní konstrukce, kontrola rovinnosti, apod. Základová 
deska musí být rovná (max. výškový rozdíl 20 mm) a zbavena nerovností [35]. 
Po předání a převzetí staveniště budou moct pracovníci začít vyzdívat obvodové zdivo 
dle PD. 
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b)  položení hydroizolační fólie 
Po očištění podkladu bude povrch napenetrován. V místech budoucího zdiva, na 
napenetrovaný povrch bude rozvinuta hydroizolace Glastek 40 Special Mineral dle PD 
[30]. Pásy se budou natavovat s minimálním přesahem 150 mm od hrany budoucích zdí 
nebo v celé ploše [35]. 
c) vyznačení polohy a vytyčení rohů 
Po natavení hydroizolace bude vyznačena přesná poloha zdiva a rohů. Vyznačení 
polohy zdiva a vytyčení rohů bude provedeno dle projektové dokumentace. U vyznačování 
polohy zdiva je nejdůležitější vytyčení rohů zdiva a polohy dveří. 
d) založení první vrstvy 
V prvním kroku je nedůležitější vyrovnání první řady cihel v patě stěny tzv. zakládací 
maltou. Pro dokonale vodorovnou první vrstvu bude použita speciální vyrovnávací 
soustava (viz. Obrázek 26) a nivelační přístroj s latí. Poté se podle této tloušťky nastaví 
vodící lišty do vodorovné polohy. Pro kontrolu vodorovné roviny se osadí vodící lať 
pomocí laserového zařízení. Dále budeme pokračovat umístěním druhého vodícího 
přípravku podle délky používané hliníkové latě. Když budou oba vyrovnávací přípravky 
umístěny, pak můžeme pomocí zednické lžíce nanášet zakládací maltu Heluz TREND.  
Po nanesení bude zakládací malta vyrovnaná na úroveň horní hrany vodící lišty pomocí 
hliníkové latě. Po dokončení daného úseku bude jeden vodící přípravek přesunut o stejnou 
vzdálenost, druhý zůstane v původní poloze. Celý postup budeme stejným způsobem 
opakovat zpravidla na celou délku jedné stěny [35]. Je nutné provádět neustálou kontrolu 
vodorovnosti konstrukce pomocí vodováhy.  
 
Obrázek 26: Vyrovnávací soustava Heluz [35] 
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e) zdění zdiva první výškové úrovně 
Před nanášením PU pěny je doporučeno cihly vlhčit vodou při teplotě > 10°C. Jako 
první budou uloženy cihelné bloky do rohů stavby a do ostění stavebních otvorů. Cihelné 
bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrku. Podél 
napnuté šňůrky se budou ukládat cihly na PU pěnu. Při vyzdívání budeme stále kontrolovat 
správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Polohu zdiva budeme kontrolovat v obou 
směrech pomocí vodováhy a gumové paličky. Svislost zdiva budeme průběžně kontrolovat 
pomocí vodováhy či olovnice. Při zdění dalších vrstev se bude začínat opět od rohu a musí 
se dbát na provedení správné vazby (viz. Obrázek 28). V případě svislé spáry typu pero  
a drážka se spára promaltuje maltou Heluz TREND. Při zdění se doporučuje cihly ukládat 
tak, že se přibližně jedna polovina délky stěny zdí od jednoho rohu, a pak od druhého 
směrem k sobě. Případný dořez cihly vznikne uprostřed stěny. Vzniklá mezera mezi 
přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj typu pero a drážka má tloušťku  
5 – 15 mm vyplníme dvěma housenkami PU pěny. Širší spáry vyplňujeme vždy 
tepelněizolační maltou a přířezem cihly. Dále budou použity doplňkové cihly v místě 
ostění dveří a oken. Tyto cihly zabezpečují vzájemnou převazbu cihel, zajišťují lepší 
podmínky pro kotvení rámů a eliminují tepelné mosty po vložení izolantu do kapes cihel. 
V průběhu zdění bude vhodné zabudovat kotvy pro kotvení vnitřního zdiva a příček. 
V případě, že není výška budoucího zdiva ve výškovém modulu 250 mm, lze použít 
doplňkové cihly nebo je upravit na požadovanou výšku. Po dokončení první výškové 
úrovně bude zdivo přikryto před nepříznivými povětrnostními vlivy [35].  
 
Obrázek 27: Vazba rohu zdiva Heluz FAMILY 50 2in1 [35] 
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f) zdění zdiva první výškové úrovně 
Doplňkové cihly K, K – ½, R budou použity pro vytvoření ostění a parapetu. Budou 
osazeny do tepelněizolační malty. Tyto cihly mají na jedné straně širokou kapsu, do které 
se poté bude osazovat extrudovaný polystyren pro zamezení tepelných mostů.  
 
Obrázek 28: Ostění a parapet Heluz [35] 
g) montáž lešení 
Po vyzdění zdiva první výškové úrovně do výšky 1,5 m bude postaveno lešení pro 
zdění druhé výškové úrovně do výšky 2,75 m. Celé lešení se bude skládat z patek, sloupků, 
příčníků, podélníku, zábradlí, ztužení a dřevěných podlážek. 
h) zdění zdiva druhé výškové úrovně 
Po dokončení montáže lešení budeme začínat se zděním druhé výškové úrovně, a to do 
výšky 2,75 m. Zdění druhé výškové úrovně bude probíhat z lešení. 
i) osazení překladů 
Před osazením překladů na obvodové zdivo bude připraveno maltové lože min. 6 mm 
z tepelněizolační malty Heluz TREND. Když budou překlady uloženy, bude zkontrolovaná 
jeho správná poloha vůči okolnímu zdivu a minimální uložení.  
 
Obrázek 29: Uložení překladů Heluz [35] 
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Mezi překlady bude vložena podložka z tepelné izolace ve výšce jako maltové lože.  
Po uložení překladů bude mezi ně uložena tepelný izolace stejné výšky. Dokončená 
sestava překladů bude zajištěna stažením pomocí vázacího drátu. Stažení bude provedeno 
minimálně na dvou místech a přibližně 300 mm od ostění stavebního otvoru. Pokud 
vznikne mezera mezi překlady a zdivem bude vyplněna dořezem cihly a promaltována 
tepelněizolační maltou Heluz TREND. 
 
Obrázek 30: Překlad Heluz s tepelnou izolací [35] 
5.12. Stroje, nářadí a pomůcky 
a) stroje 
 Nákladní automobil Tatra 815 6x6, 
 autodomíchávač Tatra, 
 autodomíchávač s čerpadlem, 
 jeřáb Liebherr 32 TT. 
b) nářadí 
 Nivelační přístroj, 
 hliníková vyrovnávací lať, 
 vyrovnávací soustava pro založení první vrstvy, 
 olovnice, 
 gumová palička, 
 metr, 
 vodováha, 
 elektrické míchadlo, 
 zednické lžíce, 
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 zednická kladiva, 
 zednická šňůra, 
 kalfas (maltovník), 
 fanky, 
 metr, 
 stavební kolečka, 
 pila na řezání cihel. 
c) pomůcky  
 Ochranné brýle, 
 helma, 
 pracovní oděv, 
 pracovní obuv s ocelovou špičkou, 
 rukavice, 
 ochrana sluchu. 
5.13. Kontrola jakosti a kvality 
Kontrola jakosti a kvality se bude provádět ve třech stupních kontroly. Jsou to kontrola 
vstupní, mezioperační a výstupní. Po provedení kontroly se bude muset provést zápis do 
stavebního deníku. 
a) vstupní 
U vstupní kontroly se bude provádět kontrola správnosti, kvality provedených prací  
a připravenost materiálu. Po provedení vstupní kontroly se bude předávat a přebírat dílo.  
O kontrole bude poté proveden zápis do stavebního deníku. 
b) mezioperační 
Mezioperační kontroly se budou provádět v průběhu realizace technologického 
procesu. Dále také poloha zdiva, rozmístění a velikost otvorů dle PD, správné uložení 
překladů, kontrola kvality provedení, vodorovnosti a svislosti. 
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c) výstupní 
Kontrola, která bude prováděna po realizaci technologického procesu zdění. Do 
výstupní kontroly spadá kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správná poloha otvorů  
a napojení zdiva. 
5.14. BOZP 
BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [8] a zákon č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [9].  
Na staveništi musí být dodržovány předpisy BOZP. Zhotovitel proškolí všechny 
pracovníky, kteří se budou vyskytovat na staveništi. Pracovníci jsou povinni používat 
pracovní ochranné pomůcky, dbát na osobní bezpečnost, apod. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a poučeni o dodržování BOZP a dalších podmínek [8, 9]. Stroje budou 
obsluhovat pouze proškolení pracovníci. Zaměstnavatel bude dohlížet na dodržování 
čistoty na pracovišti. Všichni pracovníci budou proškoleni a poučeni o dodržování BOZP  
a dalších podmínek. 
Staveniště bude zajištěno neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m. Na oplocení 
budou umístěny cedule s nápisem „zákaz vstupu na staveniště“.  
5.15. Právní předpisy 
Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, který se mění v zákon č. 392/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
Zákon vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
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Nařízení vlády č. 362/2005 SB. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 
mimo pracovně právní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek  
a značení a zavedení signálů. 
5.16. Nakládání s odpady – ochrana životního prostředí 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., budou při provádění hrubé stavby 1.NP vznikat tyto 
druhy odpadu [10].  
17 01 01 Beton – přebytek při betonáži stropní konstrukce 
17 01 02 Cihly – zbytky cihelného zdiva Porotherm 
17 02 03 Plasty – obalový materiál 
20 03 01 Směsný komunální odpad – vznikne činností pracovníků 
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6. Položkové rozpočty  
6.1. Varianta A – Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 001 
Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště 
polyfunkčního domu 
Objekt: 
  
001 
Polyfunkční 
dům 
  
  
    
Rozpočet: 001 Rozpočet obvodového pláště - Porotherm 
    
Objednatel: 
    
IČO: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČO: 
   
  
  
DIČ: 
   
            
Vypracoval: Bc. Lucie 
Nesrstová 
        
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
1 063 027,49 1 059 308,46 2 122 335,95 
PSV   
  
24 930,08 12 295,67 37 225,75 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 17 276,49 17 276,49 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem   
  
1 087 957,57 1 088 880,62 2 176 838,19 
Rekapitulace 
daní 
            
Základ pro 
sníženou DPH 
15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 %  0,00 CZK 
Základ pro 
základní DPH 
15 % 2 176 838,19 CZK 
Základní DPH  
  
15 % 326 526,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,19 CZK 
Cena celkem s DPH                                                             2 503 364,00 CZK 
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         Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 626 672,06 197 257,76 823 929,82 38 
4 Vodorovné konstrukce HSV 13 940,79 26 064,21 40 005,00 2 
6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 242 738,33 304 462,28 547 200,61 25 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 111 733,19 389 134,14 500 867,33 23 
62 Úpravy povrchů vnější HSV 67 923,17 42 315,20 110 238,37 5 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 19,95 31 035,55 31 055,50 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 69 039,32 69 039,32 3 
711 Izolace proti vodě PSV 24 351,04 10 966,25 35 317,29 2 
713 Izolace tepelné PSV 579,04 1 329,42 1 908,46 0 
VN Vedlejší náklady VN 0,00 17 276,49 17 276,49 1 
Cena celkem 
    
1 087 957,57 1 088 880,62 2 176 838,19 100 
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Položkový rozpočet  
S: 001 Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu 
O: 001 Polyfunkční dům 
R: 001 Rozpočet obvodového pláště - Porotherm 
       
P.
č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce       823 929,82 
1 311238516
R00 
Zdivo POROTHERM 40 Profi DRYFIX P10,  tl. 
400 mm 
m2 17,89500 1 278,00 22 869,81 
    1.NP - ZAKLÁDACÍ : 62,7*0,25+8,88*0,25   17,89500     
2 311238549
R00 
Zdivo POROTHERM 50 EKO+ Profi DRYFIX 
P8, tl.500 mm 
m2 409,63700 1 657,00 678 768,51 
    1.NP : 
2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)+2*(2,5*2,5)+(4,
6*2,5) 
  182,75000     
    2.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    3.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 3.np : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
3 317168130
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 
mm, pro orientované uložení 
kus 15,00000 273,50 4 102,50 
    1.NP : 3   3,00000     
    2.NP : 6   6,00000     
    3.NP : 6   6,00000     
4 317168131
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 
mm, pro orientované uložení 
kus 57,00000 339,00 19 323,00 
    1.NP : 33   33,00000     
    2.NP : 12   12,00000     
    3.NP : 12   12,00000     
5 317168132
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 
mm, pro orientované uložení 
kus 12,00000 391,50 4 698,00 
    1.NP : 0         
    2.NP : 6   6,00000     
    3.NP : 6   6,00000     
6 317168133
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 
mm, pro orientované uložení 
kus 170,00000 477,50 81 175,00 
    1.NP : 40   40,00000     
    2.NP : 65   65,00000     
    3.Np : 65   65,00000     
7 317168136
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 
mm, pro orientované uložení 
kus 12,00000 842,00 10 104,00 
    1.NP : 12   12,00000     
    2.NP : 0         
    3.NP : 0         
8 317168138
RT2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 
mm, pro orientované uložení 
kus 3,00000 963,00 2 889,00 
    1.NP : 3   3,00000     
    2.NP : 0         
    2.NP : 0 
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Díl
: 
4 Vodorovné konstrukce       40 005,00 
9 417351215
RT2 
Bednění věnců věncovkou Porotherm bez 
izolantu, věncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 
cm bez izolantu 
m 190,50000 210,00 40 005,00 
    1.NP : 63,5   63,50000     
    2.NP : 63,5   63,50000     
    3.NP : 63,5   63,50000     
Díl
: 
6 Úpravy povrchu, podlahy       547 200,61 
10 602021113
R00 
Omítka stěn Baumit Termo Extra jádrová, 
ručně 
m2 544,38700 365,50 198 973,45 
    Položka pořadí 13 : 544.38700   544,38700     
11 602021145
RT3 
Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, 
ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 1 
623,55700 
143,50 232 980,43 
    Položka pořadí 14 : 1623.55700   1 
623,55700 
    
12 602021148
RT2 
Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, 
ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 544,38700 124,00 67 503,99 
    Položka pořadí 13 : 544.38700   544,38700     
13 602021203
R00 
Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, 
strojně 
m2 544,38700 87,70 47 742,74 
    Vnější povrch : 63,5*10,0   635,00000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
Díl
: 
61 Úpravy povrchů vnitřní       500 867,33 
14 612421615
R00 
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 1 
623,55700 
186,50 302 793,38 
    1.NP : 235,5*2,6   612,30000     
    2.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    3.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    odečet okna 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet okna 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet okna 3.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveře 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+4*(1,0*2,05)+7*(0,9
*2,05)+2*(0,8*2,05)+3*(0,7*2,05)) 
  -43,38800     
    odečet dveře 2.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+2*(0,
7*2,05)) 
  -25,42000     
    odečet dveře 3.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+2*(0,
7*2,05)) 
  -25,42000     
15 612481111
R00 
Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s 
vypnutím 
m2 1 
623,55700 
122,00 198 073,95 
    Položka pořadí 14 : 1623.55700   1 
623,55700 
    
Díl
: 
62 Úpravy povrchů vnější       110 238,37 
16 622471317
RU3 
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 
2, hmota nátěrová Baumit NanoporColor 
m2 544,38700 202,50 110 238,37 
    Položka pořadí 13 : 544.38700   544,38700     
Díl
: 
94 Lešení a stavební výtahy       31 055,50 
17 941941031
R00 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 
10 m 
m2 665,00000 46,70 31 055,50 
    Včetně kotvení lešení. 
    Včetně kotvení lešení : 66,5*10 
 
 
 
 
  665,00000     
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Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot       69 039,32 
18 998011002
R00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 261,51257 264,00 69 039,32 
Díl
: 
711 Izolace proti vodě       35 317,29 
19 711141559
RY2 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 
1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special 
mineral 
m2 133,35000 260,00 34 671,00 
    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 
materiálů. 
    Očištění povrchu, natavení asf. pásu vč. 
dodávky. :  
        
    1.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    2.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    3.NP : 63,5*0,7   44,45000     
20 998711102
R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
12 m 
t 0,74543 867,00 646,29 
Díl
: 
713 Izolace tepelné       1 908,46 
21 713131131
R00 
Izolace tepelná stěn lepením m2 18,00500 103,50 1 863,52 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení 
lepicího tmelu, osazení desek. 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání 
izolačních desek :  
        
    Věnce : 72,02*0,25   18,00500     
22 998713102
R00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 
m 
t 0,05402 832,00 44,94 
Díl
: 
VN Vedlejší náklady       17 276,49 
23 005121020
R 
Provoz zařízení staveniště  Soubor 1,00000 17 276,49 17 276,49 
    Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 
energií. 
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6.2. Varianta B – Ytong Lambda YQ 50 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 
00
2 
Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště 
polyfunkčního domu 
Objekt: 
  
002 Polyfunkční dům   
  
    
Rozpočet: 002 
Rozpočet obvodového pláště 
- Ytong       
Objednatel: 
    
IČO: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČO: 
   
  
  
DIČ: 
   
            
Vypracoval: Bc. Lucie 
Nesrstová 
        
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
1 034 282,92 987 505,64 2 021 788,56 
PSV   
  
24 930,08 12 295,67 37 225,75 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 16 472,11 16 472,11 
Ostatní 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Celkem   
  
1 059 213,00 1 016 273,42 2 075 486,42 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou 
DPH 
15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní 
DPH 
15 % 2 075 486,42 CZK 
Základní DPH  
  
15 % 311 323,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,42 CZK 
Cena celkem s DPH                                                2 386 809,00 CZK 
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         Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 611 868,28 174 687,00 786 555,28 38 
6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 242 738,33 304 462,28 547 200,61 26 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 111 733,19 389 134,14 500 867,33 24 
62 Úpravy povrchů vnější HSV 67 923,17 42 315,20 110 238,37 5 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 19,95 31 035,55 31 055,50 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 45 871,47 45 871,47 2 
711 Izolace proti vodě PSV 24 351,04 10 966,25 35 317,29 2 
713 Izolace tepelné PSV 579,04 1 329,42 1 908,46 0 
VN Vedlejší náklady VN 0,00 16 472,11 16 472,11 1 
Cena celkem         1 059 213,00 1 016 273,42 2 075 486,42 100 
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Položkový rozpočet  
S: 002 Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu 
O: 002 Polyfunkční dům 
R: 002 Rozpočet obvodového pláště - Ytong 
       
P.
č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce       786 555,28 
1 311271174
R00 
Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ 
hladkých tl.500 mm 
m2 409,63700 1 707,00 699 250,36 
    1.NP : 
2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)+2*(2,5*2,5)
+(4,6*2,5) 
  182,75000     
    2.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    3.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 3.np : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
2 311271181
R00 
Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ PDK tl. 
375 mm     
m2 17,89500 1 296,00 23 191,92 
    1.NP - ZAKLÁDACÍ : 62,7*0,25+8,88*0,25   17,89500     
3 317121035
R00 
Překlad YQ U Ytong,výplň C 
16/20,l=600,zdivo 500mm 
kus 129,00000 497,00 64 113,00 
    1.NP : 51   51,00000     
    2.NP : 39   39,00000     
    3.NP : 39   39,00000     
Díl
: 
6 Úpravy povrchu, podlahy       547 200,61 
4 602021113
R00 
Omítka stěn Baumit Termo Extra jádrová, 
ručně 
m2 544,38700 365,50 198 973,45 
    Položka pořadí 7 : 544.38700   544,38700     
5 602021145
RT3 
Stěrka stěn váp.sádrová Baumit 
FinoBello, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 1 623,55700 143,50 232 980,43 
    Položka pořadí 8 : 1623.55700   1 623,55700     
6 602021148
RT2 
Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, 
ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 544,38700 124,00 67 503,99 
    Položka pořadí 7 : 544.38700   544,38700     
7 602021203
R00 
Přednástřik stěn cement.Baumit 100% 
krytí, strojně 
m2 544,38700 87,70 47 742,74 
    Vnější povrch : 63,5*10,0   635,00000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
Díl
: 
61 Úpravy povrchů vnitřní       500 867,33 
8 612421615
R00 
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 1 623,55700 186,50 302 793,38 
    1.NP : 235,5*2,6   612,30000     
    2.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    3.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    odečet okna 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet okna 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
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    odečet okna 3.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveře 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+4*(1,0*2,05)+7*
(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+3*(0,7*2,05)) 
  -43,38800     
    odečet dveře 2.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+2
*(0,7*2,05)) 
  -25,42000     
    odečet dveře 3.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+2
*(0,7*2,05)) 
  -25,42000     
9 612481111
R00 
Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s 
vypnutím 
m2 1 623,55700 122,00 198 073,95 
    Položka pořadí 8 : 1623.55700   1 623,55700     
Díl
: 
62 Úpravy povrchů vnější       110 238,37 
10 622471317
RU3 
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 
1 - 2, hmota nátěrová Baumit 
NanoporColor 
m2 544,38700 202,50 110 238,37 
    Položka pořadí 7 : 544.38700   544,38700     
Díl
: 
94 Lešení a stavební výtahy       31 055,50 
11 941941031
R00 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 
m, H 10 m 
m2 665,00000 46,70 31 055,50 
    Včetně kotvení lešení. 
    Včetně kotvení lešení : 66,5*10   665,00000     
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot       45 871,47 
12 998011002
R00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 
12 m 
t 173,75556 264,00 45 871,47 
Díl
: 
711 Izolace proti vodě       35 317,29 
13 711141559
RY2 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 
40 special mineral 
m2 133,35000 260,00 34 671,00 
    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 
materiálů. 
    Očištění povrchu, natavení asf. pásu vč. 
dodávky. :  
        
    1.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    2.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    3.NP : 63,5*0,7   44,45000     
14 998711102
R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 12 m 
t 0,74543 867,00 646,29 
Díl
: 
713 Izolace tepelné       1 908,46 
15 713131131
R00 
Izolace tepelná stěn lepením m2 18,00500 103,50 1 863,52 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího 
tmelu, osazení desek. 
    Očištění povrchu stěny od prachu, 
nařezání izolačních desek :  
        
    Věnce : 72,02*0,25   18,00500     
16 998713102
R00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m 
t 0,05402 832,00 44,94 
Díl
: 
VN Vedlejší náklady       16 472,11 
17 005121020
R 
Provoz zařízení staveniště  Soubor 1,00000 16 472,11 16 472,11 
    Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 
energií. 
 
 
 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební                                                           Diplomová práce 
2020   82 
6.3. Varianta C – Heluz Family 50 2in1 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 003 
Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště 
polyfunkčního domu 
Objekt: 
  
003 Polyfunkční dům   
  
    
Rozpočet: 003 
Rozpočet obvodového pláště 
- Heluz       
Objednatel
:     
IČO: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČO: 
   
  
  
DIČ: 
   
            
Vypracoval
: 
Bc. Lucie 
Nesrstová 
        
  
Rozpis 
ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
1 569 992,63 1 017 183,61 2 587 176,24 
PSV   
  
24 930,08 12 295,67 37 225,75 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 20 995,22 20 995,22 
Ostatní 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Celkem   
  
1 594 922,71 1 050 474,50 2 645 397,21 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou 
DPH 
15 % 0,00 CZK 
Snížená 
DPH    
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní 
DPH 
15 % 2 645 397,21 CZK 
Základní 
DPH    
15 % 396 810,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,21 CZK 
Cena celkem s DPH                                               3 042 207,00 CZK 
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         Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 147 577,99 188 655,59 1 336 233,58 51 
6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 242 738,33 304 462,28 547 200,61 21 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 111 733,19 389 134,14 500 867,33 19 
62 Úpravy povrchů vnější HSV 67 923,17 42 315,20 110 238,37 4 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 19,95 31 035,55 31 055,50 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 61 580,85 61 580,85 2 
711 Izolace proti vodě PSV 24 351,04 10 966,25 35 317,29 1 
713 Izolace tepelné PSV 579,04 1 329,42 1 908,46 0 
VN Vedlejší náklady VN 0,00 20 995,22 20 995,22 1 
Cena celkem         1 594 922,71 1 050 474,50 2 645 397,21 100 
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Položkový rozpočet  
S: 003 Variantní řešení pro realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu 
O: 003 Polyfunkční dům 
R: 003 Rozpočet obvodového pláště - Heluz 
       
P.
č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce       1 336 233,58 
1 311237605
R00 
Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš.P10, 
tl.30 cm, pěna 
m2 17,89500 1 770,00 31 674,15 
    1.NP - ZAKLÁDACÍ : 
62,7*0,25+8,88*0,25 
  17,89500     
2 311237655
R00 
Zdivo HELUZ FAMILY 2in1, brouš. P8, 
tl.50 cm, pěna 
m2 409,63700 2 890,00 1 183 850,93 
    1.NP : 
2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)+2*(2,5*2,
5)+(4,6*2,5) 
  182,75000     
    2.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    3.NP : 2*(16,250*2,5)+2*(15,500*2,5)   158,75000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 3.np : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
3 317167210
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/100 
cm 
kus 15,00000 275,50 4 132,50 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 3   3,00000     
    2.NP : 6   6,00000     
    3.NP : 6   6,00000     
4 317167211
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 
cm 
kus 57,00000 340,00 19 380,00 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 33   33,00000     
    2.NP : 12   12,00000     
    3.NP : 12   12,00000     
5 317167212
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 
cm 
kus 12,00000 392,50 4 710,00 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 0         
    2.NP : 6   6,00000     
    3.NP : 6   6,00000     
6 317167213
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 
cm 
kus 170,00000 484,00 82 280,00 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 40   40,00000     
    2.NP : 65   65,00000     
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    3.Np : 65   65,00000     
7 317167214
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 
cm 
kus 12,00000 601,00 7 212,00 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 12   12,00000     
    2.NP : 0         
    3.NP : 0         
8 317167218
R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/300 
cm 
kus 3,00000 998,00 2 994,00 
    Včetně: 
    - podepření plochých překladů v montážním stavu, 
    - dodávky překladů. 
    1.NP : 3   3,00000     
    2.NP : 0         
    2.NP : 0         
Díl
: 
6 Úpravy povrchu, podlahy       547 200,61 
9 602021113
R00 
Omítka stěn Baumit Termo Extra 
jádrová, ručně 
m2 544,38700 365,50 198 973,45 
    Položka pořadí 12 : 544.38700   544,38700     
10 602021145
RT3 
Stěrka stěn váp.sádrová Baumit 
FinoBello, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 1 623,55700 143,50 232 980,43 
    Položka pořadí 13 : 1623.55700   1 623,55700     
11 602021148
RT2 
Stěrka stěn vyrovnávací Baumit 
MultiFine, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
m2 544,38700 124,00 67 503,99 
    Položka pořadí 12 : 544.38700   544,38700     
12 602021203
R00 
Přednástřik stěn cement.Baumit 100% 
krytí, strojně 
m2 544,38700 87,70 47 742,74 
    Vnější povrch : 63,5*10,0   635,00000     
    odečet oken 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet oken 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveří 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+(1,0*2,05)) 
  -16,73800     
Díl
: 
61 Úpravy povrchů vnitřní       500 867,33 
13 612421615
R00 
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá 
zatřená 
m2 1 623,55700 186,50 302 793,38 
    1.NP : 235,5*2,6   612,30000     
    2.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    3.NP : 226,8*2,6   589,68000     
    odečet okna 1.NP : -
(5*(1,5*1,5)+(1,5*0,75)+4*(1,0*0,75)) 
  -15,37500     
    odečet okna 2.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet okna 3.NP : -13*(1,5*1,5)   -29,25000     
    odečet dveře 1.NP : -
(2*(1,9*2,385)+(2,5*2,25)+4*(1,0*2,05)+
7*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+3*(0,7*2,05)) 
  -43,38800     
    odečet dveře 2.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+
2*(0,7*2,05)) 
  -25,42000     
    odečet dveře 3.NP : -
(4*(1,0*2,05)+6*(0,9*2,05)+2*(0,8*2,05)+
2*(0,7*2,05)) 
  -25,42000     
14 612481111
R00 
Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem 
s vypnutím 
m2 1 623,55700 122,00 198 073,95 
    Položka pořadí 13 : 1623.55700   1 623,55700     
Díl
: 
62 Úpravy povrchů vnější       110 238,37 
15 622471317
RU3 
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, 
složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit 
NanoporColor 
m2 544,38700 202,50 110 238,37 
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    Položka pořadí 12 : 544.38700   544,38700     
Díl
: 
94 Lešení a stavební výtahy       31 055,50 
16 941941031
R00 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 
1 m, H 10 m 
m2 665,00000 46,70 31 055,50 
     
    Včetně kotvení lešení : 66,5*10   665,00000     
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot       61 580,85 
17 998011002
R00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 
12 m 
t 233,26081 264,00 61 580,85 
Díl
: 
711 Izolace proti vodě       35 317,29 
18 711141559
RY2 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral 
m2 133,35000 260,00 34 671,00 
    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 
materiálů. 
    Očištění povrchu, natavení asf. pásu vč. 
dodávky. :  
        
    1.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    2.NP : 63,5*0,7   44,45000     
    3.NP : 63,5*0,7   44,45000     
19 998711102
R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
výšky do 12 m 
t 0,74543 867,00 646,29 
Díl
: 
713 Izolace tepelné       1 908,46 
20 713131131
R00 
Izolace tepelná stěn lepením m2 18,00500 103,50 1 863,52 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího 
tmelu, osazení desek. 
    Očištění povrchu stěny od prachu, 
nařezání izolačních desek :  
        
    Věnce : 72,02*0,25   18,00500     
21 998713102
R00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky 
do 12 m 
t 0,05402 832,00 44,94 
Díl
: 
VN Vedlejší náklady       20 995,22 
22 005121020
R 
Provoz zařízení staveniště  Soub
or 
1,00000 20 995,22 20 995,22 
    Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 
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7. Tepelné posouzení 
7.1. Varianta A – Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
 
    
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
Teplo 2017 EDU 
 
 
Název úlohy :  Obvodové zdivo Porotherm 
Zpracovatel :  Bc. Lucie Nesrstová 
Zakázka :  Polyfunkční dům 
Datum :  08.11.2019 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0030  0,6000  1000,0  1110,0  10,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Porotherm 50 E  0,5000  0,1000  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0030  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0020  0,7000  900,0  1500,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporColor   --- 
         
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební                                                           Diplomová práce 
2020   88 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.063 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.191 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       6727.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.9 h 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.5   0.953    59.1 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.6   0.953    61.3 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.8   0.953    61.9 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.0   0.953    63.2 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.953    67.0 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.4   0.953    70.2 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.953    71.8 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.4   0.953    71.2 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.3   0.953    67.2 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.1   0.953    63.7 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.8   0.953    61.9 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.6   0.953    61.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: (bez vlivu 
zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.7   19.7   19.6  -14.4  -14.4  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1327   1286    199    180    170    154    138 
 p,sat [Pa]:   2296   2291   2282    174    174    170    169    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 
 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3671    0.4936   2.401E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0204 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.6945 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit hlazená  90  213  62  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  90  213  62  ---  --- 
  3  Porotherm 50 E  ---  ---  214  151  --- 
  4  Baumit přednás  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  275  90  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Porotherm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,003       0,600  10,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   3  Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix  0,500       0,100  10,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,003       0,100  15,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporColor  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,191 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 10,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0204 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6945 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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7.2. Varianta B – Ytong Lambda YQ 50 
    
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2017 EDU 
 
 
Název úlohy :  Obvodové zdivo Ytong 
Zpracovatel :  Bc. Lucie Nesrstová 
Zakázka :  Polyfunkční dům 
Datum :  08.11.2019 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0030  0,6000  1000,0  1110,0  10,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Ytong Lambda Y  0,5000  0,0830  1000,0  300,0  7,5   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0030  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0002  0,7000  900,0  1500,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Ytong Lambda YQ   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporColor   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.084 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.160 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1137.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         20.4 h 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.961    58.5 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.961    60.7 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.9   0.961    61.4 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.1   0.961    62.9 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.961    66.8 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.4   0.961    70.1 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.961    71.7 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.961    71.1 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.3   0.961    67.0 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.1   0.961    63.4 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.9   0.961    61.5 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.961    61.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.9   19.8   19.8  -14.5  -14.5  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1325   1271    200    175    162    140    138 
 p,sat [Pa]:   2317   2313   2304    172    172    169    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3722    0.4983   3.255E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0280 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.6621 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit hlazená  90  213  62  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  90  213  62  ---  --- 
  3  Ytong Lambda Y  ---  ---  214  151  --- 
  4  Baumit přednás  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  306  59  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Ytong 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,003       0,600  10,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   3  Ytong Lambda YQ  0,500       0,083  7,5 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,003       0,100  15,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporColor  0,0002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,160 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 4,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong Lambda YQ). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0280 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,6621 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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7.3. Varianta C – Heluz Family 50 2in1 
    
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2017 EDU 
 
 
Název úlohy :  Obvodové zdivo Heluz 
Zpracovatel :  Bc. Lucie Nesrstová 
Zakázka :  Polyfunkční dům 
Datum :  08.11.2019 
 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0030  0,6000  1000,0  1110,0  10,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Heluz Family 5  0,5000  0,0580  1000,0  650,0  9,7   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0030  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0002  0,7000  900,0  1500,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Heluz Family 50 2in1   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporColor   --- 
         
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
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    7        31        744    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.681 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.113 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      76369.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.2 h 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
 
 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    20.0   0.972    57.5 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    20.0   0.972    59.8 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    20.1   0.972    60.7 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.3   0.972    62.3 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.4   0.972    66.4 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.5   0.972    69.9 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.972    71.5 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.972    70.9 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.4   0.972    66.7 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.3   0.972    62.8 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    20.1   0.972    60.7 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    20.0   0.972    60.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.1   20.1   20.0  -14.7  -14.7  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1327   1284    187    167    157    140    138 
 p,sat [Pa]:   2348   2345   2339    170    170    168    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3722    0.4857   2.353E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0191 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8694 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit hlazená  151  152  62  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  151  152  62  ---  --- 
  3  Heluz Family 5  ---  ---  214  151  --- 
  4  Baumit přednás  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  275  90  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Heluz 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,003       0,600  10,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   3  Heluz Family 50 2in1  0,500       0,058  9,7 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,003       0,100  15,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporColor  0,0002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,113 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,750 kg/m2,rok 
  (materiál: Heluz Family 50 2in1). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0191 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8694 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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8. Porovnání variant obvodového pláště 
8.1. Porovnání rozpočtů obvodových plášťů v programu Build Power S 
Tabulka 11: Porovnání rozpočtů obvodových plášťů 
Obvodový plášť Cena obvodového zdiva celého objektu 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 2 503 364,- (s DPH) 
Ytong Lambda YQ 500 2 386 809,- (s DPH) 
Heluz Family 50 2in1 3 042 207,- (s DPH) 
 
 
Graf 1: Porovnání rozpočtů obvodových plášťů 
 
Jako nejlevnější varianta by byl obvodový plášť ze systému Ytong. 
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8.2. Porovnání součinitele prostupu tepla obvodových plášťů 
Tabulka 12: Porovnání součinitelů prostupu tepla 
Obvodový plášť Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 0,191 
Ytong Lambda YQ 500 0,16 
Heluz Family 50 2in1 0,113 
 
 
 
Graf 2: Porovnání součinitele prostupu tepla 
 
Po porovnání součinitelů prostupů tepla by nejlépe vyhověl systém Heluz. 
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8.3. Porovnání obvodových plášťů pomocí harmonogramu výstavby 
Tabulka 13: Porovnání časové náročnosti 
Obvodový plášť Časová náročnost 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 1 850,25 Nh 
Ytong Lambda YQ 500 1 680,01 Nh 
Heluz Family 50 2in1 1 739,44 Nh 
 
 
 
Graf 3: Porovnání časové náročnosti 
Po porovnání časové náročnosti je patrné, že jako nejkratší varianta je ze systému Ytong. 
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9. Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zpracování variantního řešení pro realizaci 
obvodového pláště polyfunkčního domu a dále porovnání tří druhů tvárnic se stejnou 
tloušťkou.  
Po zhotovení projektové dokumentace bylo provedeno porovnání. U porovnání ceny vyšly 
nejlevněji tvárnice ze systému Ytong Lambda YQ 500 se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,16 W/m
2
K a Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,191 W/m
2K. Podle porovnání vyšla nejdražší varianta ze systému Heluz Family 50 
2in1. U tvárnic Heluz však vyšel nejlepší součinitel prostupu tepla, a to  
U = 0,113 W/m
2
K. 
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